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EI Manual de Operaciéon de Obra Publica Municipal, tiene la finalidad fundamental de regular
las acciones relativas a la planeacion, programacion, presupuestacion, gasto, ejecucion,
mantenimiento y control en materia de obras publicas, equipamiento, suministros y servicios relacionados
con las mismas. Asi como establecer criterios uniformes para la aplicacion, control y seguimiento de los
procedimientos sobre la materia.

En este marco de actuacién y a lo largo del proceso, correspondera al Departamento de Inversion Publica
del COPLADEMM, difundir dicho manual entre las Dependencias y Entidades Ejecutores de obras publicas,
equipamiento, suministros y servicios relacionados con las mismas, asi como asesorarlos y orientarlos
respecto a su interpretacion y aplicacion.

Las revisiones y actualizaciones del presente Manual se someteran a su aprobacién ante la Comision de
Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica.



MANUAL DE OBRA PUBLICA 24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Marco Juridico

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Articulo 115

Los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democratico, laico y popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizacion politica y
administrativa el Municipio Libre.

Fraccion Il

Los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su patrimonio
conforme a la Ley.

Los ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que deberan expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policia y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administracion publica municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y
aseguren la participacion ciudadana y vecinal.

Fraccion lll
Los Municipios tendran a su cargo las funciones y servicios publicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas residuales.

b) Alumbrado publico.

Limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion final de residuos.

Mercados y centrales de abasto.

Panteones.

Rastro.

Calles, Parques y Jardines y su equipamiento.

) Seguridad Publica en los términos del articulo 21 de esta Constitucion, policia
preventiva municipal y transito.
Los demas que las Legislaturas Locales determinen segun sus condiciones
territoriales 'y socioeconémicas de los Municipios, asi como su capacidad
administrativa y financiera.

Seseacg

[—

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempefio de las funciones o la
prestacion de los servicios a su cargo, los municipios observaran lo dispuesto por las leyes
federales y estatales.

Fraccion IV

Los Municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos que las
legislaturas establezcan a su favor.
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Articulo 134

El manejo de los recursos econdémicos federales por parte de las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetard a las bases de este
articulo y a las leyes reglamentarias. La evaluacion sobre el ejercicio de dichos recursos se realizara por
las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el parrafo segundo de este articulo.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA

Articulo 81 Fraccion |, Il
Articulo 82 Fraccion I, Il incisos a), b), c), d)
Articulo 85 Fraccion I, Ill IV

LEY DE PLANEACION PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Articulo 2 Fraccion lll, V, VI

Articulo 3 Fraccion I, VII, IX

Articulo 4 Fraccion IV

Articulo 5 Fraccion Ill, VIll, X

Articulo 8, 23, 24 Fraccion ll, V, VI, VI
Articulo 25 Fraccion I, lll

Articulo 26 Fraccion I, I, lll, IV

Articulo 27 Fraccioén I, I, lll, V, Vi, VIl
Articulo 29 Fraccion Il

Articulo 30 Fraccién Il

Articulo 31, 32, 34 Fraccion I incisos b), d)
Articulo 38, 39, 42 Fraccion I, I, lll
Articulo 43 Fraccion I, IV

Articulo 45, 61, 62, 65, 66 Fraccion I, Il, Il
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LEY DE COORDINACION FISCAL

Articulo 6

Las participaciones federales que recibiran los Municipios del total del Fondo General de
Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca seran inferiores al 20% de las cantidades que
correspondan al Estado, el cual habra de cubrirselas. Las legislaturas locales estableceran su distribucion
entre los Municipios mediante disposiciones de caracter general, atendiendo principalmente a los
incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el articulo 20.
del presente ordenamiento.

La Federacion entregara las participaciones a los municipios por conducto de los Estados; dentro de
los cinco dias siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso daré lugar al pago de intereses,
a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Union para los casos de pago a plazos de
contribuciones; en caso de incumplimiento la Federaciéon hara la entrega directa a los Municipios
descontando la participacion del monto que corresponda al Estado, previa opinién de la Comision
Permanente de Funcionarios Fiscales.

Los Municipios y tratdndose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibiran como
minimo el 20%, de la recaudacion que corresponda al Estado en los términos del dltimo parrafo del
articulo 2° de esta Ley.

Las participaciones seran cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podran
ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 9° de esta Ley. Los Gobiernos de
las entidades, a mas tardar el 15 de febrero, deberan publicar en su Periddico Oficial, asi como en su
pagina oficial de internet el calendario de entrega, porcentajes, formulas y variables utilizadas, asi como
los montos estimados, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligacion
de participar a sus municipios o0 demarcaciones territoriales. También deberan publicar trimestralmente
en el Periddico Oficial, asi como en la pagina oficial de Internet del gobierno de la entidad, el importe de
las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico publicara en el Diario Oficial de la Federacion la lista de las
entidades que incumplan con esta disposicion. Las publicaciones anteriores se deberan realizar conforme
a los lineamientos que al efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Articulo 32

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinara anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federacion con recursos federales por un monto equivalente, solo para
efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudacion federal participable a que se refiere al articulo 2° de
esta Ley, segun estimacion que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al
efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federacion para ese ejercicio. Del total de la recaudacion
federal participable el 0.3066% correspondera al Fondo para la Infragstructura Social de las Entidades y
el 2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal.

Este fondo se enterara mensualmente en los primeros diez meses del afio por partes iguales a las
entidades por conducto de la Federacién y, a los municipios y demarcaciones territoriales a través de las
entidades, de manera agil y directa, sin mas limitaciones ni restricciones, incluyendo las de caracter
administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el articulo 33 de esta Ley.

s)
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Articulo 33

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinaran exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales basicas y a inversiones que beneficien directamente a
poblacidén en pobreza extrema, localidades con alto 0 muy alto nivel de rezago social conforme a lo
previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atencion prioritaria.

A. Los

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinaran a los

siguientes rubros:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
urbanizacion, electrificacion rural y de colonias pobres, infraestructura basica de salud y
educativo, mejoramiento de vivienda, asi como mantenimiento de infraestructura, conforme
a lo sefalado en el catalogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que
Emita la Secretaria de BIENESTAR.

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones que beneficien
preferentemente a la poblacion de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades
que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad.

En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podran disponer de
hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la
realizacion de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal. Este programa sera convenido entre el Ejecutivo Federal
a través de la Secretaria de Bienestar Social, el Gobierno de la entidad correspondiente y
el municipio o demarcacion territorial de que se trate. Los recursos de este programa podran
utilizarse para la elaboracién de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de
gestion del municipio o demarcacion territorial, de acuerdo con lo sefialado en el catélogo
de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaria de
Bienestar.

Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podran
destinar hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser
aplicados como gastos indirectos para la verificacién y seguimiento de las obras y acciones
que se realicen, asi como para la realizacion de estudios y la evaluacion de proyectos que
cumplan con los fines especificos a que se refiere este articulo.

B. La Secretaria de Bienestar, las entidades y los municipios 0 demarcaciones territoriales y la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, tendran las siguientes obligaciones:

De la Secretaria de Bienestar:
De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la pagina oficial de
Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de informacion publica
financiera en linea del Consejo de Armonizacion Contable, los montos que reciban, las
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicacién, metas y beneficiarios;

)
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b) Promover la participacion de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicacion y
vigilancia, asi como en la programacion, ejecucion, control, seguimiento y evaluacion de
las obras y acciones que se vayan a realizar;

c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al
término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la
pagina oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de
informacién publica del Consejo Nacional de Armonizacién Contable, en los términos de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

d) Proporcionar a la Secretaria de BIENESTAR, la informacién que sobre la utilizacién del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los
municipios y de las demarcaciones territoriales, lo haran por conducto de las entidades;

e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles
con la preservacion y proteccién del medio ambiente y que impulsen el desarrollo
sostenible;

f)  Reportar trimestralmente a la Secretaria de BIENESTAR, a través de sus Delegaciones
Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, asi como a la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en
los términos que establecen los articulos 48 y 49 de esta Ley, asi como con base en el
Informe anual sobre la situacion de pobreza y rezago social de las entidades y sus
respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los
municipios y las demarcaciones territoriales, deberan proporcionar la informacién
adicional que solicite dicha Secretaria para la supervision y seguimiento de los recursos,

y

g) Publicar en su pagina oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este
Fondo. Dichas publicaciones deberan contener, entre otros datos, la informacion del
contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso,
evidencias de conclusion.

Los municipios que no cuenten con pagina oficial de Internet, convendran con el
gobierno de la entidad federativa correspondiente, para que éste publique la informacién
correspondiente al municipio.

Articulo 36

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal se determinara anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federacion con recursos federales, por un monto equivalente, sélo para efectos de referencia, como
sigue:

a) Con el 2.35% de la recaudacion federal participable a que se refiere el articulo 2° de esta Ley
segun estimacion que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al
efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federacion para ese ejercicio. Este Fondo se enterara
mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera &gil
y directa sin mas limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de caracter administrativo,
que las correspondientes a los fines que se establecen en el articulo 37 de este ordenamiento; y

7)
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b) Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos correspondientes les seran
entregados en la misma forma que al resto de los Estados y Municipios, pero calculados como
el 0.2123% de la recaudacion federal participable, segun estimacion que de la misma se realice
en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la
Federacion para ese ejercicio.

Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberan publicar en su respectivo
Periddico Oficial las variables y férmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan
a cada Municipio o Demarcacién Territorial por concepto de este Fondo, asi como el calendario
de ministraciones, a mas tardar el 31 de enero de cada ao.

Articulo 37

Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de
las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinaran a la
satisfaccion de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la
modernizacién de los sistemas de recaudacion locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atencion
de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad publica de sus habitantes. Respecto de las
aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este articulo, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendran las mismas obligaciones a que se refiere el
articulo 33, apartado B, fraccion Il, incisos a) y c), de esta Ley.

Articulo 38

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, distribuira el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal a que se refiere el inciso a) del articulo 36 de esta Ley, en proporcién directa al nimero de
habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la informacién estadistica mas
reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informética.

Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribucion se realizara
conforme al inciso b) del articulo 36 antes sefialado; el 75% correspondiente a cada Demarcacion
Territorial sera asignado conforme al criterio del factor de poblacion residente y el 25% restante al factor
de poblacién flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadistica,
Geografia e Informatica.

Las Entidades a su vez distribuiran los recursos que correspondan a sus Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporcidn directa al numero de habitantes con que
cuente cada uno de los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos.
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Articulo 48

Los Estados y el Distrito Federal enviaran al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de
Aportaciones Federales a que se refiere este Capitulo.

Para los efectos del parrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportaran tanto la informacion
relativa a la Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones
Territoriales para el caso del Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, asi como los resultados
obtenidos; asimismo, remitiran la informacion consolidada a mas tardar a los 20 dias naturales posteriores
a la terminacion de cada trimestre del ejercicio fiscal.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico incluira los reportes sefialados en el parrafo anterior,
por Entidad Federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Union en
los términos del articulo 107, fraccién |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
asimismo, pondré dicha informacién a disposicion para consulta en su pagina electronica de Internet, la
cual debera actualizar a mas tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados informes.

Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
publicaran los informes a que se refiere el parrafo primero de este articulo en los 6rganos locales oficiales
de difusién y los pondran a disposicién del publico en general a través de sus respectivas paginas
electrénicas de Internet o de otros medios locales de difusion, a méas tardar a los 5 dias habiles posteriores
a la fecha sefialada en el parrafo anterior.

Las entidades federativas enteraran al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le
corresponda en un maximo de cinco dias habiles, una vez recibida la ministracion correspondiente de
cada uno de los Fondos contemplados en el Capitulo V del presente ordenamiento.

Articulo 49

Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este Capitulo reciban
las entidades y, en su caso, los municipios las alcaldias de la Ciudad de México, no seran embargables,
ni los gobiernos correspondientes podran, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantia
o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los articulos 50, 51y 52 de esta
Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningun caso podran destinarse a fines distintos a los
expresamente previstos en los articulos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 47, asi como lo dispuesto en el
presente articulo de esta Ley.

Las aportaciones federales seran administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades
federativas y, en su caso, de los municipios y las alcaldias de la Ciudad de México que las reciban,
conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislacion federal, salvo en el caso de
los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nomina
Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observara lo dispuesto en el articulo 26 de esta Ley. En todos
los casos deberan registrarlas como ingresos que deberan destinarse especificamente a los fines
establecidos en los articulos citados en el parrafo anterior.

Para efectos del entero de los Fondos de Aportaciones a que se refiere el articulo 25 de esta Ley,
salvo por lo dispuesto en el articulo 52 de este capitulo, no procederan los anticipos a que se refiere el
segundo pérrafo del articulo 70. de la misma.

El control, la evaluacion y fiscalizacion del manejo de los recursos federales a que se refiere este
Capitulo quedara a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican:

°)
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|. Desde el inicio del proceso de presupuestacion, en términos de la legislacion presupuestaria
federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas,
correspondera a la Secretaria de la Funcion Publica;

ll.  Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogacion total,
correspondera a las autoridades de control y supervision interna de los gobiernos locales.

La supervision y vigilancia no podran implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier indole,
en la administracion y ejercicio de dichos Fondos;

lIl.  La fiscalizacién sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente
Capitulo corresponde a la Auditoria Superior de la Federacion en los términos de la Ley de
Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion;

IV.  La Auditoria Superior de la Federacion de la Camara de Diputados del Congreso de la Unién, al
fiscalizar la Cuenta Publica Federal que corresponda, verificara que las dependencias del
Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo
que hace a la ejecucion de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capitulo, la misma
se realizara en términos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion.

V.  Elejercicio de los recursos a que se refiere el presente capitulo debera sujetarse a la evaluacion
del desempefio en términos del articulo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberan ser evaluados, con base en
indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados
los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el
resultado cuando concurran recursos de las entidades federativas, municipios 0 demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México.

En el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones
para la Nomina Educativa y Gasto Operativo, las autoridades de control interno de los gobiernos federal
y de las entidades federativas supervisaran, en el ambito de sus respectivas competencias, el proceso
de integracion y pago de la némina del personal educativo. Asimismo, la Auditoria Superior de la
Federacion fiscalizara la aplicacion de dichos recursos.

Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisién conozcan
que los recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se sefiale en la
Ley, deberan hacerlo del conocimiento de la Auditoria Superior de la Federacion y de la Secretaria de
la Funcion Publica en forma inmediata.

Por su parte, cuando la entidad de fiscalizacion del Poder Legislativo local, detecte que los recursos
de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberé hacerlo del conocimiento
inmediato de la Auditoria Superior de la Federacion de la Camara de Diputados del Congreso de la
Union.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores publicos
federales o locales por el manejo o aplicacién indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere
este Capitulo, seran determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de las
leyes federales aplicables.
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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Articulo 1

La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto reglamentar la aplicacion del articulo 134 de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras publicas,
asi como de los servicios relacionados con las mimas, que realicen:

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes publicos de unas y otros, con cargo total o
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan
comprendidos para la aplicacion de la presente Ley los fondos previstos en el Capitulo V de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Articulo 3

Para los efectos de esta Ley, se consideran obras publicas los trabajos que tengan por objeto
construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler
bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras publicas los siguientes
conceptos:

[. Elmantenimiento y la restauracion de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble,
cuando implique modificacion al propio inmueble;

ll.  Se deroga.

lIl.  Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el disefio de la obra hasta
su terminacion total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnologia;

IV.  Los trabajos de exploracién, localizacion y perforacion distintos a los de extraccion de petréleo y
gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extraccion y aquellos similares, que tengan
por objeto la explotacion y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o
en el subsuelo;

V.  Instalacién de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotacidn
de recursos naturales;

VI.  Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

VIl.  Lainstalacién, montaje, colocacion o aplicacion, incluyendo las pruebas de operacién de bienes
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos
bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la
adquisicion y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten;

VIIl.  Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversion a largo plazo y
amortizacién programada en los términos de esta Ley, en las cuales el contratista se obligue
desde la ejecucion de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operacién de la misma, y

IX.  Todos aquellos de naturaleza analoga, salvo que su contratacion se encuentre regulada en forma
especifica por otras disposiciones legales. Correspondera a la Secretaria de la Funcion Publica,
a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si los trabajos se ubican en
la hipétesis de esta fraccion.
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Articulo 4

Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras publicas, los
trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar y calcular los elementos que integran un proyecto de
obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que se vinculen con las acciones
que regula esta Ley; la direccion o supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que tengan por
objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan
comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras publicas los siguientes conceptos:

|, La planeacion y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar,
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingenieria basica, estructural, de
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecanica y de cualquier otra especialidad de
la ingenieria que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra publica;

ll.  La planeacién y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar,
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectonico, de disefio
gréfico o artistico y de cualquier otra especialidad del disefio, la arquitectura y el urbanismo, que
se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra publica;

lIl.  Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecanica de suelos,
sismologia, topografia, geologia, geodesia, geotécnia, geofisica, geotermia, oceanografia,
meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecoldgicos y de ingenieria de transito;

IV.  Los estudios econdmicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico econémica,
ecoldgica o social, de evaluacion, adaptacion, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y
restitucion de la eficiencia de las instalaciones;

V.  Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obra; de laboratorio de analisis y control
de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografias industriales;
de preparacion de especificaciones de construccion, presupuestacién o la elaboracién de
cualquier otro documento o trabajo para la adjudicacion del contrato de obra correspondiente;

VI.  Los trabajos de organizacion, informatica, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a
las materias que regula esta Ley;

VII.  Los dictdmenes, peritajes, avaluos y auditorias técnico normativas, y estudios aplicables a las
materias que regula esta Ley;

VIIl.  Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de
las instalaciones en un bien inmueble;

IX.  Los estudios de apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia
entre otros, y

X.  Todos aquéllos de naturaleza analoga.

Articulo 19

Las dependencias y entidades que realicen obras publicas y servicios relacionados con las mismas,
sea por contrato o por administracion directa, asi como los contratistas con quienes aquellas contraten,
observaran las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.
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Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos,
deberan tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos
de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via
y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas, 0 en su caso los derechos
otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. En la convocatoria a la licitacion se
precisaran, en su caso, aquellos tramites que correspondera realizar al contratista.

Articulo 19 Bis

Sin perjuicio de lo previsto en el segundo pérrafo del articulo anterior, la dependencia o entidad podra
establecer en la convocatoria que los licitantes tendran a su cargo gestionar la adquisicion de los bienes
inmuebles o constitucion de derechos reales que correspondan, que sean necesarios para ejecutar las
obras publicas.

En todo caso, la convocatoria siempre debera considerar los montos necesarios para cubrir la
adquisicion de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas
indebidas a los licitantes que puedan ser previamente propietarios de los inmuebles o derechos reales
destinados a la ejecucion del proyecto.

Articulo 20

Las dependencias y entidades estaran obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente
que pueda causar la ejecucion de las obras publicas con sustento en la evaluacion de impacto ambiental
prevista por la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente. Los proyectos deberan
incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones
ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dara la intervencion que corresponda a la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en
la materia.

Articulo 21

Las dependencias y entidades segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos
formularan sus programas anuales de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas y los
que abarquen mas de un ejercicio presupuestal, asi como sus respectivos presupuestos, considerando:

|, Los estudios de preinversién que se requieran para definir la factibilidad técnica, econdmica,
ecoldgica y social de los trabajos;

ll.  Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

lll.  Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecucion de las obras publicas, incluyendo,
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y
accesorias, asi como las acciones para poner aquéllas en servicio;

IV.  Las caracteristicas ambientales, climaticas y geograficas de la regiéon donde deba realizarse la
obra publica;

V.  Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién o, a falta de
éstas, las normas internacionales;
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VI.  Los resultados previsibles;

VIl.  La coordinacién que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de
trabajos o interrupcion de servicios publicos;

VIIl.  La calendarizacion fisica y financiera de los recursos necesarios para la realizacién de estudios
y proyectos, la ejecucion de los trabajos, asi como los gastos de operacion;

IX.  Las unidades responsables de su ejecucidn, asi como las fechas previstas de iniciacion y
terminacion de los trabajos;

X.  Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se requieran, incluyendo los
proyectos arquitectonicos y de ingenieria necesarios;

Xl.  Laadquisicion y regularizacion de la tenencia de la tierra, asi como la obtencidn de los permisos
de construccion necesarios;

Xll.  La ejecucion, que debera incluir el costo estimado de las obras publicas y servicios relacionados
con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administracion directa,
los costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de
maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos
para pruebas y funcionamiento, asi como los indirectos de los trabajos;

XIll.  Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;
XIV.  Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;

XV.  Toda instalacidn publica debera asegurar la accesibilidad, evacuacién, libre transito sin barreras
arquitectonicas, para todas las personas; y deberan cumplir con las normas de disefio y de
sefializacion que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demas
instalaciones analogas para las personas con discapacidad, y

XVI.  Las demas previsiones y caracteristicas de los trabajos.

Articulo 27

Las dependencias y entidades seleccionaran de entre los procedimientos que a continuacion se
sefialan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratacién asegure al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias
pertinentes:

| Licitacion publica;
[l Invitacion a cuando menos tres personas, 0
[l Adjudicacion directa.

Los contratos de obras publicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicaran, por regla
general, a través de licitaciones publicas, mediante convocatoria publica, para que libremente se
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que sera abierto publicamente.

En los procedimientos de contratacion deberan establecerse los mismos requisitos y condiciones
para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados
igual acceso a la informacion relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algun
participante.
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Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitacion e invitacion a cuando menos tres
personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran ser negociadas, sin perjuicio de
que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o informacién adicional en los términos del
articulo 38 de esta Ley.

La licitacién publica inicia con la publicacion de la convocatoria y, en el caso de invitacion a cuando
menos tres personas, con la entrega de la primera invitacion; ambos procedimientos concluyen con la
emisién del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelacion del procedimiento respectivo.

Los licitantes sélo podran presentar una proposicion en cada procedimiento de contratacion; iniciado
el acto de presentacion y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podran ser retiradas o dejarse
sin efecto por los licitantes.

A los actos del procedimiento de licitacion publica e invitacién a cuando menos tres personas podra
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condicién de registrar su asistencia y
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

La Secretaria de Economia, mediante reglas de caracter general y tomando en cuenta la opinién de
la Secretaria de la Funciéon Publica, determinara los criterios para la aplicacion de las reservas,
mecanismos de transicién u otros supuestos establecidos en los tratados.

Articulo 42

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrén contratar obras publicas o servicios
relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitacién publica, a través de los
procedimientos de invitacién a cuando menos tres personas o de adjudicacién directa, cuando:

|.  Elcontrato sélo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

Il.  Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad
o0 el ambiente de alguna zona o regidn del pais como consecuencia de caso fortuito o de fuerza
mayor;

lll.  Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes,
debidamente justificados;

IV.  Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratacion mediante
licitacidn publica ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad publica, en los términos
de las leyes de la materia;

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacidén publica en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que
se trate, en este supuesto deberan limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

VI.  Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere
resultado ganador en una licitacion. En estos casos la dependencia o entidad podra adjudicar el
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre que
la diferencia en precio con respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora
no sea superior al diez por ciento. Tratandose de procedimientos de contratacion en los que se
hayan considerado puntos y porcentajes como método para la evaluacion de las proposiciones,
se podréa adjudicar a la proposicién que siga en calificacion a la del ganador;
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VII.

VIIL.

Xl.

XIl.

XIII.

XIV.

Se haya declarado desierta una licitacién publica, siempre que se mantengan los requisitos
establecidos en la convocatoria a la licitacion cuyo incumplimiento haya sido considerado como
causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones;

Se trate de trabajos de mantenimiento, restauracién, reparacion y demolicion de inmuebles, en
los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catalogo de conceptos, cantidades de
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecucién;

Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana
marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes
beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como
personas fisicas o morales;

Se trate de servicios relacionados con las obras publicas prestados por una persona fisica,
siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilizacion de mas de un
especialista o técnico, 0

Se trate de servicios de consultorias, asesorias, estudios o investigaciones, relacionados con
obras publicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas,
entre las que se incluirdn instituciones publicas y privadas de educacion superior y centros
publicos de investigacion.

Sélo podra autorizarse la contratacion mediante adjudicacion directa, cuando la informacion que
se tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboracion de su proposicion, se encuentre
reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental;

Se acepte la ejecucion de los trabajos a titulo de dacidn en pago, en los términos de la Ley del
Servicio de Tesoreria de la Federacion;

Cuando se acredite la celebracion de una alianza estratégica que lleven a cabo las dependencias
y entidades con personas fisicas 0 morales dedicadas a la ingenieria, la investigacion y a la
transferencia y desarrollo de tecnologia, a fin de aplicar las innovaciones tecnoldgicas en la
Infraestructura nacional, y

Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas
necesarios que permitan la realizacion de la licitacion publica para la ejecucion de las obras
publicas asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no
sea mayor al cuatro por ciento del monto total del proyecto cuya ejecucion se pretenda licitar, o
bien, al monto de cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor, debiéndose adjudicar
directamente el contrato respectivo. Para la determinacion de los precios a que se refiere el
parrafo anterior, las dependencias y entidades observaran los lineamientos que al efecto emita
la Secretaria de la Funcién Publica. Para los supuestos previstos en esta fraccién, la informacion
no podra ser reservada y sera de acceso general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y
hasta la conclusion de la realizacion del mismo, pero siempre en apego a las disposiciones
legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la informacion publica.

Tratandose de las fracciones I, IV, V, VI, VIl y XIV de este articulo, no sera necesario contar con el

dictamen previo de excepcion a la licitacion publica del Comité de Obras Publicas, por lo que en estos
casos, el area responsable de la contratacion en la dependencia o entidad respectiva debera informar al
propio Comité, una vez que se concluya el procedimiento de contratacién correspondiente; lo anterior,
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sin perjuicio de que el area responsable de las contrataciones pueda someter previamente a dictamen
del Comité los citados casos de excepcion a la licitacion publica.

Articulo 43

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrén contratar obras publicas o servicios
relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitacion publica, a través de los de
invitacion a cuando menos tres personas o de adjudicacion directa, cuando el importe de cada contrato
no exceda de los montos maximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la
Federacion, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de
excepcion a la licitacion publica a que se refiere este articulo. Lo dispuesto en el tercer parrafo del articulo
41 de esta Ley resultara aplicable a la contratacién mediante los procedimientos de invitacion a cuando
menos tres personas y de adjudicacion directa que se fundamenten en este articulo.

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este articulo no podra exceder
del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras
publicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratacion
deberé ajustarse a los limites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacion. En casos
excepcionales, el titular de la dependencia o el 6rgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad,
podra fijar un porcentaje mayor al indicado en este articulo, debiéndolo hacer del conocimiento del 6rgano
interno de control. Esta facultad podra delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias
0 entidades.

Articulo 67

El contratista sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,
uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la dependencia o entidad. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del
contratista.

LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Articulo 3

Para los efectos de esta Ley se consideran obras publicas todo trabajo ejecutado con fondos publicos
estatales o municipales que tengan por objeto: construir, instalar, conservar, mantener, reparar, modificar
o demoler bienes que por su naturaleza o por disposicion de la ley sean clasificados como inmuebles

| Laconstruccion, instalacion, restauracion, reparacion, y demolicion de los bienes inmuebles. Asi
como la conservacion y mantenimiento de estos, cuando implique la ejecucién de una obra.

ll.  Los trabajos de Mantenimiento, conservacion o restauracion de bienes muebles incorporados o
adheridos a un inmueble, cuando implique modificacion al propio inmueble.
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VI.

VII.

Los proyectos integrales los cuales comprenderan desde el disefio de la obra hasta su
terminacion total.

Los trabajos de exploracion, localizacidn y perforacidn distintos a los de extraccion de petréleo y
gas; mejoramiento del suelo; desmontes; extraccion; y aquellos similares, que tengan por objeto
la explotacion y desarrollo de los recursos naturales que se encuentran en el suelo o en el
subsuelo o marinas.

Los trabajos de infraestructura agropecuaria.

La instalacion, montaje, colocacion o aplicacion de bienes muebles que deban incorporarse,
adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por
la convocante al contratista, o bien cuando incluya la adquisicion o fabricacién de los mismos y
que el precio de estos sea inferior al de los trabajos que se contraten.

Los demas de naturaleza analoga.

Articulo 5
Para los efectos de esta ley, quedan comprendidos dentro de los rubros de consultorias o servicios

relacionados con la obra publica:

VI.

VII.

VIIL.

Los relativos a la administracion de obras, tales como gerencia de proyectos o de construccion,
supervision de obras y control de calidad de materiales.

Las auditorias técnicas, auditorias normativas, auditorias integrales y estudios analogos.
Los avalUos, investigaciones, asesorias y consultorias especializadas.

Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, o incrementar la eficiencia de las
instalaciones.

Los de apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia, entre otros.

Los de topografia y geodesia, geotécnia, sismologia, hidrologia, meteorologia, estudios
agropecuarios y otros semejantes.

Los de planeacion y disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar,
proyectar, y calcular los elementos que integran un proyecto de obra publica, considerando
también los de urbanismo, arquitectura, ingenieria en infraestructura, ingenieria de plantas
industriales, ingenieria estructural, disefio de instalaciones, estudios de ingenieria del medio
ambiente y ecologia, disefio grafico y otras especialidades de la arquitectura, ingenieria y disefio.

Los pertenecientes a la rama de gestidn, incluyendo los estudios de factibilidad técnico-
econdmica, los relativos a la produccion, los de mercadotecnia, los de administracién de
empresas u organismos, los de distribucion y transporte, los de informatica y comunicaciones,
los de desarrollo y administracion de recursos humanos, los de inspeccion y certificacion y otros
servicios profesionales.

Los estudios econdmicos de inversion y financieros, sea a nivel sectorial, regional o de empresas
U organismos.

Los demas que tengan naturaleza analoga
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Articulo 33
Articulo 36
Articulo 48
Articulo 49
Articulo 50
Articulo 52
Articulo 57
Articulo 64
Articulo 67
Articulo 68

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA

Articulo 36
Articulo 46
Articulo 64

REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI

Articulo 9

|.  Asesorar normativamente a los ejecutores de obra publica municipal sobre la elaboracion de
propuestas, programas de obra y acciones a desarrollar;

ll.  Recibir y analizar propuestas de inversion de dependencias y entidades ejecutoras para la
realizacion de la obra publica municipal;

lIl.  Integrar el programa de obra publica municipal y entregarlo a la Coordinacién General para
someterlo a validacion ante la Comisién de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica y
aprobacion del ayuntamiento;

[II-BIS. Integrar la documentacién e informacion sobre los programas y proyectos de obra de los
gobiernos federal y estatal relacionados con el municipio.
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IV.  Recibir los programas de obra por ejecutor y determinar su viabilidad normativa, técnica y
financiera para su posterior autorizacion por la coordinacion general;

V. Concentrar expedientes de autorizacion de la obra publica municipal;

VI.  Monitoreary dar seguimiento a la ejecucion de la obra publica municipal registrando sus avances
fisicos y financieros; asi como su georreferenciacion en los sistemas informéticos disefiados para
tales efectos.

VIl.  Elaborar el cierre del inventario de la obra publica municipal;
VIII.  Las demas que se deriven de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

REGLAMENTO DEL PROCESO DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL DE MEXICALLI, B.C.

Capitulo Sexto — Del proceso de la seleccion de la obra publica.

Capitulo Séptimo - De la Comision de Sequimiento y Evaluacion de la Obra Publica
Articulo 45

Articulo 46

Articulo 47

La integracién de la Comision de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica Municipal debera
llevarse a cabo a mas tardar el segundo mes de gestién de cada Ayuntamiento.

Para efectos de la eleccion de los representantes a que se refiere la fraccion | del articulo anterior,
Bienestar Social Municipal a través de su titular, convocara oportunamente a los presidentes de los
comités de vecinos y obra que tenga registrados, para que entre ellos mismos y por votacién elijan al
representante de cada sector y a su suplente.

Los representantes asi elegidos duraran en su encargo el término de gestion del Ayuntamiento
respectivo.

En caso de que alguno de estos representantes se retire de su cargo, Bienestar Social Municipal
convocara a los Presidentes de los Comités de Vecinos y de Obra del sector correspondiente, para
realizar la eleccion del nuevo representante, con fundamento en el Reglamento de Participacion
Ciudadana y Vecinal para el Municipio de Mexicali, Baja California

Articulo 54
Articulo 55
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CAPITULO 1 | Aspectos Generales

1.1. Objetivos

Los principales objetivos que persigue este Manual de Operacion de la Obra Publica Municipal, son
los siguientes:

1. Precisar los procedimientos administrativos implicitos en la ejecucion de la obra publica.

2. Determinar las funciones que correspondan a cada una de las instancias involucradas en el
proceso normativo y ejecutivo de obra publica, para deslindar responsabilidades y evitar
duplicidad de acciones.

3. Proporcionar informacién basica para la planeacion, implementacién y mejora continua en los
procedimientos de ejecucion de la obra publica municipal.

4. Vincular las acciones prioritarias contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo propuestas por
la comunidad, con los proyectos municipales de obra publica para su consideracion oportuna en
el proceso operativo; de conformidad con los criterios de inclusién y seleccion de obras que se
realicen en el seno de la Comision de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica Municipal.

1.2. Definicion de conceptos y dependencias Involucradas

Para los efectos de este manual se entendera como Obra Publica; lo establecido en el Articulo 3°y
5° de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del
Estado de Baja California y lo establecido en el Articulo 3° y 4°, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

En el tema de Pavimentacion de acuerdo a la Guia de Procedimientos y Técnicas para la conservacion
de carreteras en México 2014 (SCT), se entendera por:

Mejoramiento Superficial

Esta accion de conservacion se aplica cuando el pavimento presenta fallas de tipo funcional. Es decir,
cuando los deterioros que presente el pavimento sélo afectan a la capa de rodamiento y se requiere
efectuar algun trabajo superficial para corregir las fallas observadas y mejorar las caracteristicas de
funcionalidad de la carretera.

Rehabilitacion

Las acciones de rehabilitacion se aplican para corregir fallas de tipo estructural en el pavimento,
requiriéndose aumentar la capacidad de soporte para un nuevo periodo de vida util, mediante el
tratamiento de alguna capa existente en el pavimento para mejorar su resistencia y generalmente
sustituyendo la capa de rodamiento existente con una nueva capa.

Una particularidad de la rehabilitacién es que sdlo se trata de aumentar la capacidad estructural del
pavimento existente y dotarlo de una nueva capa de rodamiento para mejorar su funcionalidad superficial.
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Reconstruccion

Cuando un pavimento tiene una capacidad estructural muy deficiente y quizas también esté desplantado
sobre terracerias de mala calidad, se requerira construir una nueva estructura mejorando si es necesario
la capa sub-rasante o las capas superiores de las terracerias, para un nuevo periodo de vida de servicio.

Dependencias y Entidades relacionadas con la Obra Publica y Servicios relacionados con las
mismas:

1. Direccion de Obras Publicas (DOP)
2. Direccion de Administracion Urbana (DAU)

3. Consejo de Urbanizacion Municipal de Mexicali (CUMM)

4. Bienestar Social Municipal (BISOM)

5. Oficialia Mayor

6. Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACUM)

7. Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (IMDECUF)

8. Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali (FIDUM)

9. Direccion de Desarrollo Rural y Delegaciones (DERYD)

10. Direccion de Proteccion al Ambiente (DPA)

Otras Dependencias y Organismos que intervienen en el proceso de Obra Publica:

e El Comité de Planeacién para el Desarrollo Municipal de Mexicali (COPLADEMM), como la principal
instancia normativa municipal a través del Departamento de Inversion Publica para los efectos de la
administracion y operacion de estos fondos.

e La Tesoreria Municipal sera la encargada del control contable y financiero.
e La Sindicatura Municipal sera la instancia de fiscalizacion.

e Las Entidades que tengan la capacidad técnica y facultad para el proceso de contratacién de obra
deberan sujetarse a la normatividad vigente de la Obra Publica.

1.3. Marco Estratégico

Es importante las consultas a los ciudadanos para la elaboracion del Plan Municipal de Desarrollo,
ya que, de esta forma se compromete a la administracién municipal y a la sociedad para la construccion
y desarrollo de los Mexicalenses.

Se considera como parte importante de nuestra mision del Ayuntamiento, el “ser un gobierno que
trabaje en equipo para brindar servicios de calidad y gobierne de la mano con los ciudadanos a partir de
la innovacién y modernizacion de sus acciones y servicios, de manera que se distinga como un gobierno
solidario, subsidiario, honesto, transparente, incluyente, eficiente y que atiende con sencillez a la
sociedad”.
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Para lo anterior, solo estaremos en condiciones de cumplir con estos compromisos, a través de un
modelo de participacidn social, consistente en la elaboracién de planes y programas los cuales reflejen
en acciones y las obras comunitarias concretas. Para garantizar lo anterior, existen los denominados
Comités de Desarrollo Social, que son la instancia que representard a la sociedad organizada del
municipio.

1.4. Desarrollo Social

La esencia del Municipio es la persona humana; crear y conservar el bien comun, es la funcion del
Gobierno Municipal, entendiéndose a aquél, el conjunto de condiciones para propiciar el desarrollo pleno
de los habitantes.

Para el Ayuntamiento el Desarrollo Social Comunitario es una parte fundamental del quehacer del
Gobierno, porque lleva implicito el ayudar a las personas a organizarse de manera independiente y
auténoma, para trabajar en la construccion de su propio destino; de forma tal que el Gobierno pase a ser
solamente un respaldo a las iniciativas de la comunidad, y un regulador que evite y sancione abusos y
transgresiones a la ley.

1.5. Organizacion y Participacion Social

La participacion comunitaria en las tareas de desarrollo social del Municipio, €s un imperativo
sefialado en el articulo 28 de la Ley de Planeacion de Baja California; destacandose como el elemento
estratégico fundamental para la atencién de las necesidades basicas de las comunidades, asi como la
promocion del fortalecimiento de los valores personales y familiares en la sociedad Mexicalense.

Promover y fortalecer la participacion ciudadana es esencial para consolidar las formas de
organizacién existentes en las comunidades, asi como para crear Comités de Desarrollo Social que
garanticen la presencia amplia, plural y democrética de estas acciones de desarrollo social promovida en
el Municipio.

Los Comités de Desarrollo Social son las instancias en las que se conjunta los esfuerzos y el trabajo
de la sociedad organizada; asi mismo, se convierten en vinculo con la autoridad municipal, para la
operacion, seguimiento y evaluacion de los diversos fondos, ya que seran ellos conjuntamente con el
Ayuntamiento los encargados de planear, programar, concertar, supervisar, controlar y evaluar las obras
y acciones, garantizando que los recursos publicos respondan a las auténticas necesidades sociales, asi
como la transparencia de la aplicacion de los mismos.

1.6. Comision de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica Municipal

La Comision de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica Municipal del Comité de Planeacion
para el Desarrollo del Municipio de Mexicali, constituye la instancia de validacién por parte de las
comunidades, en coordinacion con la autoridad municipal, en donde se decidira democraticamente sobre
el destino de los recursos asignados para el programa de obra.

Los programas de obra que valide la Comisién de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica
Municipal, deberan estar sustentados en el acta respectiva, a efecto de continuar con el proceso operativo
de asignacion de obras.
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La Comisiéon de Seguimiento y Evaluaciéon de la Obra Publica Municipal estara integrado por
veintisiete miembros; siendo su estructura la siguiente:

Participantes del Gobierno Municipal

1. El Presidente Municipal, quien la coordinara;

N

El Coordinador General del Comité de Planeacion para el Desarrollo Municipal de Mexicali
(COPLADEMM), quien actuara como secretario técnico;

El Sindico Procurador;

El Regidor Coordinador de la Comisién de Obras y Servicios Publicos del Ayuntamiento;

El Regidor Coordinador de la Comision de Bienestar Social del Ayuntamiento;

El Regidor Coordinador de la Comisién de Desarrollo Urbano y Control Ecolégico del Ayuntamiento;
El Tesorero Municipal;

El Director de Obras Publicas (DOP);

El Director de Servicios Publicos (DSP);

10. El Director de la Direccion de Administracién Urbana (DAU);

© © N o o~ oW

11. El Director de Proteccion al Ambiente;

12. El Director de Bienestar Social Municipal (BISOM);

13. El Titular del Consejo de Urbanizacion Municipal de Mexicali (CUMM)

14. El Director de Desarrollo Rural y Delegaciones (DERYD)

15. El Director del Instituto Municipal de Investigacidn y Planeacion Urbana de Mexicali;
Organismos participantes

16. Representante de la Universidad Auténoma de Baja California.

17. Representante del Consejo de Desarrollo Econdmico de Mexicali A.C.

18. Representante del Ejecutivo del Estado.

Participantes de la Sociedad:

Los nueve representantes de la comunidad que corresponden a cada uno de los sectores en que la
dependencia o entidad municipal respectiva divida al Municipio para efectos de la organizacioén vecinal.
Los cuales serén elegidos democraticamente bajo los procedimientos que, para la organizacion y
participacidn social tiene establecidos Bienestar Social Municipal y que forman parte del Reglamento de
operacion de la Comisién de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica Municipal, la cual debera de
integrarse a més tardar el segundo mes de gestion de cada Ayuntamiento.

Los representantes asi elegidos duraran en su encargo en tanto se de la eleccion de los nuevos
representantes del sector y que forman parte de la Comisién de Seguimiento y Evaluacion de la Obra
Publica Municipal del Ayuntamiento que inicia gestién. (Articulo 47 del Reglamento del Proceso de
Planeacion para el Desarrollo Municipal).
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La Comisién de Seguimiento y Evaluacién de la Obra Publica Municipal, tendra como atribuciones
las siguientes: (Articulo 54 del Reglamento del Proceso de Planeacion para el Desarrollo Municipal)

|, Formular el proyecto de programa anual de obra publica municipal, con base en las propuestas
que le sean presentadas por las Dependencias y Entidades de la administracion publica
municipal, asi como por los comités de vecinos y someterlo a la consideracion del Ayuntamiento
para su aprobacion.

Il Coadyuvar con las instancias ejecutoras y normativas municipales en el proceso, seguimiento y
evaluacidn de la obra publica, a efecto de facilitar la toma de decisiones respecto de la misma.

[Il.  Aprobar el Manual de Operacién de la Obra Publica Municipal.

IV.  Vigilar que el proceso de ejecucion de la obra publica se lleve a cabo bajo los criterios de
eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos.

V. Promover la corresponsabilidad y participacion de las comunidades, mediante la aportacion de
mano de obra, recursos materiales, en las acciones de obra publica que las beneficien.

VI.  Formular y proponer al Ayuntamiento programas de inversion, gasto y financiamiento para
desarrollo de obra publica en el Municipio.

VII.  Sugerir y proponer al COPLADE, programas y acciones que se puedan concertar dentro del
marco de convenios de Desarrollo u otros similares, que apoyen el logro de objetivos y metas
del Plan de Desarrollo.

1.7. Manual de Operacion de la Obra Publica Municipal
El Manual de Operacion de la Obra Publica Municipal contendra:

|, El marco juridico que sustente las bases para la administracién de los recursos publicos
destinados a la ejecucion de la obra publica municipal;

ll.  Los procedimientos administrativos relativos a la seleccion y ejecucién de la obra publica
municipal, asi como para la integracion y validacion de los expedientes técnicos;

lIl.  Lasfuncionesy responsabilidades que corresponderan a cada una de las instancias involucradas
en el proceso normativo y ejecutivo de la obra publica municipal;

IV.  El catélogo de rubros o subprogramas del programa de obra, que a su vez se integraran por
obras o0 acciones especificas;

V. Las politicas y criterios para establecer el tipo de aportacién a cargo de la comunidad o vecinos
para la realizacion de las obras, y los porcentajes 0 montos en el caso de aportacion econdmica,
de manera subsidiaria y corresponsable;

VI.  Los procesos para generar la informacion basica para la planeacion, implementacién y mejora
continua de los procedimientos de ejecucion de la obra publica municipal.

VIl.  Los modelos para estructurar e integrar las acciones prioritarias contenidas en el Plan de
Desarrollo propuestas por la comunidad, con los proyectos municipales de obra publica, para su
consideracion oportuna en el proceso.
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CAPITULO 2 | Procesos Operativos

2.1. Criterios de inclusién y seleccion de obras

Las propuestas de inversion que planteen las comunidades a través de los representantes de sector
ante la Comision de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica Municipal deberan contar con el acta
constitutiva del comité y la solicitud de las obras y acciones que fueron consideradas prioritarias por la
mayoria de la poblacién de la localidad.

Se podran proponer para su ejecucion, ante la Comisién de Seguimiento y Evaluacion de la Obra
Publica Municipal, otro tipo de obras adicionales a las consideradas para la “superacion de la pobreza
extrema” siempre y cuando sean de alto impacto comunitario.

El cabildo en funcidn a sus atribuciones de Ley, definira la aplicacion de los recursos y ratificara en
su caso la ejecucion de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Para la priorizacién y seleccion de obras se recomienda considerar la siguiente informacion
disponible:

e Antecedentes de inversidn en obra publica ejercida en el Municipio de Mexicali, durante los ltimos
tres anos.

e Programas de ejecucion de obras de otros organismos o entidades del Gobierno Estatal o Federal.
e Estudios actualizados sobre niveles minimos de bienestar.

e Plan Municipal de Desarrollo vigente.

e Plan Estratégico Mexicali 2020 - 2035.

e Planes y Programas de Desarrollo Urbano vigentes.

Consideracion:

Se efectlia de manera permanente un inventario georreferenciado de las obras que se ejecutan, con la
finalidad de crear una base de datos historica sobre la atencidn puntualizada que se lleva a cabo en cada
area, para ello se cuenta con el Sistema de Seguimiento y Georreferenciacion de la Inversion Publica
Municipal de Mexicali “SIPM”, herramienta digital en donde de una manera grafica se pueden consultar
datos generales y dar seguimiento a las obras realizadas.

https://www.coplademm.org.mx/sipm.php

2.2. Tipos de proyectos

Las propuestas de inversion planteadas por las comunidades, por las Dependencias o Entidades
Paramunicipales Ejecutoras de obra publica y servicios relacionados con las mismas, ante la Comision
de Seguimiento y Evaluacién de la Obra Publica Municipal; se sujetaran a este manual, observando el
origen y destino de los fondos de que se trate para este ejercicio, como a continuacion se detalla:

Fondo Il (Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal): Conforme a lo sefialado en el
articulo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberan beneficiar directamente a poblacion en pobreza
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extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en
las ZAP Urbanas y Rurales.

Uso de los recursos del FAIS **

Los recursos del FAIS deberan atender las necesidades de infraestructura social béasica de la
poblacion objetivo, y dentro de ésta a los grupos historicamente discriminados: nifias, nifios y
adolescentes, juventudes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad,
poblacién indigena y afromexicana.

Los gobiernos locales y de las entidades federativas deberan consultar el IAPRS, para identificar el
nivel de carencias que presenta la entidad o el municipio en comparacion con los datos nacionales o
estatales segun corresponda, de los indicadores de situacion de pobreza y rezago social.

Los gobiernos locales y de las entidades federativas deberan realizar los proyectos de obras y
acciones establecidos en el catalogo del FAIS de los presentes Lineamientos.

Durante el proceso de planeacion de proyectos de obras y acciones, los gobiernos locales y de las
entidades federativas deberan sujetarse al catalogo FAIS, tomando en cuenta las consideraciones
técnicas y normativas que emita la DGDR. En caso contrario los gobiernos locales y/o de las
entidades federativas podran ser sujetos a las responsabilidades civiles, administrativas o penales
que determine la ASF, conforme a lo establecido en la LFRCF y la LGRA.

Clasificacion de los proyectos del FAIS**

Las obras y acciones sociales basicas financiadas con recursos del FAIS serén de incidencia directa
o complementaria, de acuerdo con su contribucion al mejoramiento de los indicadores de pobreza y
rezago social, conforme al articulo 33 de la LCF.

Obra de incidencia directa: Obras de infraestructura social basica que contribuyen de manera
inmediata a la disminucidn de alguna de las carencias sociales de la poblacidn objetivo.

Obra de incidencia complementaria: Obras de infraestructura social basica que contribuyen de
manera indirecta en el desarrollo social y econdmico de la poblacidn objetivo para el ejercicio de sus
derechos.

Catalogo FAIS **

Durante el proceso de planeacion de proyectos de infraestructura social basica, se debera asegurar
la existencia de condiciones de factibilidad que garanticen el correcto funcionamiento de la obra, con
el objetivo de contribuir al disfrute y ejercicio de los derechos de las personas.

Incluye los siguientes rubros generales:
Agua potable: obras de infraestructura social basica enfocadas en las siguientes

modalidades: construccion, ampliacion, mantenimiento, equipamiento y rehabilitacion segun la
subclasificacion de la obra para la extraccion, captacion, conduccion, control, tratamiento, almacenamiento y
distribucién de agua. Lo anterior con la finalidad de disminuir las brechas de desigualdad en el acceso al
agua.

Este tipo de obras buscan el fortalecimiento de los organismos operadores y prestadores de
servicios, incluidos los sistemas comunitarios.
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ll.  Alcantarillado: obras de infraestructura social basica enfocadas en las siguientes
modalidades: construccion, ampliacion, mantenimiento y rehabilitacién segun la subclasificacién de la obra.
Consiste en una serie de tuberias y obras complementarias, necesarias para recibir, conducir, ventilar y
evacuar aguas residuales y pluviales para prevenir o disminuir inundaciones, afectaciones ambientales y en
la salud de las personas.

lIl. Drenaje y letrinas: obras de infraestructura social basica enfocadas en las siguientes
modalidades: construccion, ampliacién, mantenimiento, equipamiento y rehabilitacion segun Ila
subclasificacion de la obra. Consiste en la captacidn y conduccion del agua superficial (pluvial) o subterranea
(sanitario) a través de tubos que la descargan a una red de alcantarillado o la dirige a plantas de tratamiento
para ser depurada hasta obtener niveles optimos en su calidad, con el objetivo de prevenir o disminuir
afectaciones ambientales y en la salud de las personas.

IV. Electrificacion: obras de infraestructura social basica enfocadas en la construccion,
ampliacién, mantenimiento, equipamiento y rehabilitacién mediante la instalacién de redes eléctricas ya
sean convencionales 0 no convencionales para generar, almacenar y distribuir energia eléctrica en las
viviendas de la poblacion objetivo.

V. Infraestructura basica del sector educativo: obras de infraestructura social basica enfocadas en
las siguientes modalidades: construccion, ampliacion, mantenimiento, equipamiento y rehabilitacién segun
la subclasificacién de la obra. Consisten en espacios educativos publicos destinados a brindar acceso a
la educacidn, con el objetivo de contribuir a la disminucion del rezago en infraestructura del sector.

VI. Infraestructura basica del sector salud: obras de infraestructura social basica enfocadas en
las siguientes modalidades: construccidn, ampliacion, mantenimiento, equipamiento y rehabilitacion segun
la subclasificacién de la obra. Consisten en espacios publicos destinados a brindar acceso a los servicios
de salud, con el objetivo de contribuir a la disminucion del rezago en infraestructura del sector.

VII. Mejoramiento de vivienda: obras de infraestructura social basica de una vivienda existente enfocadas
en la construccion, ampliacion, mantenimiento, equipamiento y rehabilitacion segun la subclasificacion de la
obra, con la finalidad de mejorar los espacios y el acceso a los servicios basicos de las viviendas que no
cuenten con ellos, ademas de contribuir a la disminucién del hacinamiento.

Queda prohibido utilizar materiales y procedimientos constructivos que no garanticen la
seguridad estructural de la vivienda, asi como la calidad y durabilidad de los materiales para evitar
afectaciones a la poblacion objetivo y al medio ambiente.

VIIl.-Urbanizacion: obras  de infraestructura  social basica enfocadas en las siguientes
modalidades: construccion, ampliacion, mantenimiento, equipamiento y rehabilitacion segun la
subclasificaciéon de la obra, que consisten en modificar y mejorar los espacios publicos, para contribuir al
desarrollo social y econdmico, asi como a la disminucién del rezago en infraestructura de la poblacion
objetivo.
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e Planeacion y ejecucion de los recursos del FAIS **

Los gobiernos locales y de las entidades federativas podran planear hasta un 100% de sus recursos del FAIS
en obras de incidencia directa. Para el caso de obras de incidencia complementaria podran planear hasta el
60% de sus recursos del FAIS.

e Consideracion:

El porcentaje de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM),
que se destine a la incidencia de los proyectos (Directa 0 Complementaria) sera de acuerdo a lo establecido
por la Secretaria de Bienestar en los Lineamientos Vigentes.

e Concurrencia de recursos FAIS **

La concurrencia de recursos del FAIS tiene como objetivo ampliar la inversion para potenciar las obras
y contribuir a la disminucién del rezago en infraestructura social basica. Consiste en sumar recursos de
distintas fuentes de financiamiento, podra realizarse entre los componentes FISE y FAISMUN, asi como con
los recursos publicos de otras dependencias y programas de la Administracion Publica, o con recursos
del sector privado.

La concurrencia para obras de impacto regional (OIR) indicadas en el catalogo de obras del FAIS
podra realizarse entre los componentes FISE-FISE, FAISMUN-FAISMUN de la misma o distinta entidad
federativa. En el caso de la concurrencia entre dos o mas entidades federativas 0 dos 0 mas municipios de
diferente entidad federativa se debera contar con la aprobacion de los congresos estatales que correspondan.
Para la concurrencia entre municipios de la misma entidad, es requisito previo contar con el acuerdo entre
sus ayuntamientos, mismo que revisara la DGDR.

** Lineamientos Generales para la operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. DOF de fecha 19
de febrero de 2024.

Fondo IV: (Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal): Se destinaran a la satisfaccién de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento
de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la
atencién de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad publica de sus habitantes. Respecto
de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este articulo, los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrén las mismas obligaciones a que se refieren las
fracciones | y Il del articulo 33 de esta Ley". (Articulo 37 capitulo V Ley de Coordinacién Fiscal).

Programa de Obra Normal Municipal: Se sujetara a los recursos aprobados por el Ayuntamiento,
acorde a la apertura programatica y los lineamientos establecidos en el proceso operativo de este Manual.

Otros Proyectos y Programas: Estos podran ser referidos a programas convenidos con entidades
federales ylo estatales. Se remitira a la normatividad aplicable a estos recursos, asi como su apertura
programatica.

2.3. Lineamientos normativos para el proceso de las sesiones ordinariasy extraordinarias
de la Comision de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica.
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El COPLADEMM, en el primer trimestre de cada afio entregara un Calendario de Reuniones
Ordinarias a los integrantes de la Comision de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica.

El COPLADEMM convocara con un minimo de cinco dias habiles de anticipacion a la fecha de la
sesion ordinaria y se declarara quérum legal cuando estén presentes la mayoria de sus integrantes,
siempre y cuando entre éstos se encuentren por lo menos la mitad de los representantes a que se
refiere la fraccidn | del articulo 46 del Reglamento del Proceso de Planeacion para el Desarrollo
Municipal de Mexicali Baja California.

De no reunirse esta mayoria, se emitira una segunda convocatoria para celebrar la sesion dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la fecha que se hubiere determinado en la primera. En este
caso, la sesion se celebrara con quienes concurran.

Las Dependencias y Entidades ejecutoras de obras y/o servicios relacionados con las mismas,
deberan entregar al COPLADEMM en un plazo no inferior a los tres dias habiles de la fecha fijada
para la sesién de la Comisién de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica las presentaciones
respectivas para su validacion, las cuales tendran que detallar lo requerido segun Art. 37 del
Reglamento mencionado en el segundo parrafo de este numeral.

Con dos dias de antelacion a la fecha fijada para las reuniones ordinarias, se llevaran a cabo
reuniones preliminares con las Dependencias y Entidades Paramunicipales ejecutoras y las
instancias normativas del Proceso de la Inversion Publica del Gobierno Municipal de Mexicali.

En caso de que las Dependencias y/o Entidades Paramunicipales no cumplan con los plazos antes
indicados, no se presentara a la Comisién su propuesta de obra y/o servicios relacionados con las
mismas a ejecutar, siendo presentada en la siguiente sesion ordinaria.

Los ejecutores de obras y servicios relacionados con las mismas, tendran cinco dias habiles como
maximo a partir de la fecha de aprobacion de las obras en el Cabildo, para entregar al
COPLADEMM los expedientes técnicos.

En el caso de requerir sesiones extraordinarias de la Comision de Seguimiento y Evaluacion de la
Obra Publica Municipal, las Dependencias y Entidades ejecutoras, solicitaran por escrito al
COPLADEMM la realizacién de la sesiéon respectiva, debiendo anexar al dicho escrito la
presentacion respectiva y los expedientes técnicos. EI COPLADEMM, convocara con tres dias
habiles de anticipacion a la fecha solicitada por los ejecutores, en caso contrario; no se realizara
dicha reunién.
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Anexo 1 - Calendario de Comisiones

2.4. Autorizacion de Obras

De acuerdo con el contenido del acta de Comisién de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica
Municipal, en la que se realizé la validacién de las propuestas de obras a ejecutar, el COPLADEMM
emitira un oficio de autorizacion para la ejecucion de las obras y servicios relacionados con las mismas,
para lo cual debera cumplirse con lo siguiente:

e La Tesoreria Municipal, revisara que los expedientes técnicos de cada una de las obras publicas
ylo acciones, cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable a los
programas de inversion, emitiendo en su caso oficio de aprobacién y/o asignacion de recursos
previa autorizacion del Ayuntamiento.

e Lasdependencias y entidades paramunicipales, podran convocar, adjudicar o llevar a cabo obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, cuando:

|. Cuenten con el oficio de autorizacién de obra por parte de COPLADEMM para las obras
que se ejecuten con cargo al Ramo 33, Programa Normal y otras fuentes de recursos.

ll.  Cuenten con el oficio de aprobacion de recursos por parte del Gobierno del Estado de
Baja California, a través de la Secretaria de Planeacion y Finanzas, en obras convenidas
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con este orden de Gobierno, asi como de las obras donde no habra aportacién Estatal,
pero el recurso es de naturaleza Federal y que administra, controla y da seguimiento el
Ejecutivo Estatal.

lIl.  Cuenten con el oficio de aprobacion de recursos por parte del Gobierno Federal en obras
convenidas con este orden de Gobierno.

IV.  Cuenten con el Oficio de Aprobacidn de la Dependencia o Entidad de la Administracion
Publica Federal, con quien se realice convenio para el ejercicio de los recursos
respectivos.

V. Cuenten con la Aprobacion del Ayuntamiento las obras a realizarse con cargo al
Presupuesto Participativo de conformidad al Reglamento del Presupuesto Participativo
del Municipio de Mexicali, Baja California.

Para las obras que se encuentren en el apartado 2.4 de las fracciones II, Ill, IV y V de
este numeral, no serd necesario obtener el oficio de autorizacion respectivo de
COPLADEMM. Sin embargo, las dependencias y entidades paramunicipales, haran del
conocimiento al COPLADEMM de las obras aprobadas por otras instancias de gobierno,
a efecto de que las registren en el Sistema de Inversién Publica Municipal.

En los casos en que se ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos, y que el importe
de la obra no rebase el monto maximo para adjudicacion directa, y previa autorizacion
por la instancia correspondiente dependiendo del origen del recurso, las Dependencias
y Entidades Paramunicipales podran solicitar por escrito debidamente justificado, iniciar
el procedimiento de contratacidn respectivo, sin contar con los oficios de autorizacion y/o
aprobacion de recursos, no debiendo iniciar los trabajos en tanto no se emita este Ultimo
oficio que se menciona.

No se asignara obra que de conformidad a su naturaleza NO esté debidamente validada
por la Comision de Seguimiento y Evaluacién de la Obra Publica. Sera responsabilidad
de la dependencia ejecutora justificar ante la Sindicatura Municipal, antes de iniciar los
trabajos.

2.5 Asignacion de Obras, equipamiento, suministros y servicios

Las dependencias o entidades, podran celebrar contratos de obras publicas, equipamientos,
suministros y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratacion que a
continuacion se sefialan:

| Licitacion publica
Il.  Invitacion simplificada, a cuando menos tres contratistas
[l Adjudicacion directa

Las dependencias y entidades podran celebrar contratos por los procedimientos de adjudicacion
directa o de invitacion simplificada en los términos del Articulo 52 de la Ley, hasta por el 35% del
presupuesto autorizado para realizar obras publicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados

con las mismas. (Art. 36 Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
relacionados con la misma del Estado de Baja California).
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Supuestos de excepcion por monto a que se refiere el articulo 43 de la Ley de Obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, el monto de la obra o servicios que se pretende efectuar no rebase
el 30 % de presupuesto autorizado a la dependencia para obra y servicio relacionados con la misma. Los
montos respectivos para cada uno de estos grupos se daran a conocer al inicio de cada ejercicio
presupuestal (Ver apartado 2.8) conforme a la publicacidn en el Diario oficial de la Federacion.

Todas las Dependencias y Entidades pertenecientes a la Administracion Publica Municipal a las que
hace alusién este manual, sin menoscabo de sus facultades en la materia, dentro de sus procedimientos
administrativos que tengan por objeto la convocatoria, licitacion y adjudicaciéon de la obra publica,
invitaran a cuando menos un Regidor representante de la Comision de Obras y Servicios Publicos para
atestiguar el seguimiento de cada uno de los procesos en mencidn, hasta su conclusion.

2.6. Expedientes Técnicos para la autorizacion de recursos

Los proyectos de las obras programadas o validados, deberan contar con el expediente técnico
respectivo, debidamente sustentado, que permita disponer de datos elementales de los proyectos. La
estructura y contenido de los expedientes técnicos que seran presentados al COPLADEMM, con cargo
al Ramo 33 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Fondo Ill), Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo V) y
Programa Normal Municipal, deberan ser elaborados por las dependencias y organismos ejecutores, los
cuales tendran lo siguiente:

1. Acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social (si se trata de obra comunitaria).

2. Acta de sesion de Comision de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica Municipal en la que
se valido la obra.

Caracteristicas Generales de la obra (CDS-O1y CDS-01A) (ver apartados 2.19, 2.20)
Catélogo de conceptos y precios base (presupuesto).

Calendario de flujo de recursos.

Planos ejecutivos del proyecto y/o croquis segun sea el caso

Planos de ubicacién

S A -

Calendario de ejecucion.

2.7. Expediente Unitario de Obra

Este expediente unitario de obra que se formulara durante la ejecucién y terminacién de la obra y
sera integrado por las Dependencias y Entidades Paramunicipales ejecutoras o que intervienen en el
proceso de adjudicacidn y contratacién de obra, quienes seran responsables de su custodia; contendran
ademas de los documentos que conforman el expediente técnico para aprobacion de recursos, lo
siguiente:

1. Segun el origen de los recursos, Oficio de Autorizacién del COPLADEMM, de aprobacion de Gobierno
del Estado, y del Gobierno Federal (convenios)

2. Documentos derivados del procedimiento de contratacion respectivo (Convocatoria Publica, Dictamen
de justificacién en caso de excepcion a Licitacién publica, Oficio de invitacion, dictamen de
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adjudicacion directa en su caso, actas de presentacion de propuestas, acta de junta de aclaraciones,
fallos, etc.)

Contrato, y en su caso de sus modificaciones (Convenios con su dictamen de justificacion
debidamente fundado y de manera explicita).

Designacidn por escrito del residente.

Designacion por escrito del Superintendente.

Copia de estimaciones con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales (facturas).

NUmeros generadores de obra.

a) Debe incluir operaciones que ayuden a obtener los volumenes o cantidades de obra de manera
clara utilizando ejes, nomenclaturas o referencias, dichos datos deberan ser identificables con
orden 'y congruencia tanto en el generador como en el croquis.
b) Las operaciones deben ser acorde a la unidad de medida. Ejemplo: para m2 (largo por ancho)
para m3 (largo por ancho por alto o espesor), para ml (largo). En caso de necesitar mas
operaciones para llegar al resultado del generador, incluir las formulas utilizadas en las columnas
correspondientes, demostrar de manera clara como se ha llegado al resultado de acuerdo a la
unidad de medida, en caso de anexar tablas de operaciones, estas deben ser realizadas en un
formato legible en cuanto a tamafio y orden y seguir con las mismas especificaciones.
c) Deben estar localizados y referenciados de manera que facilite su interpretacion, utilizando
croquis donde indique el area generada, ademas de la colocacion de cotas en croquis de manera
visible. Anexar hojas adicionales para colocar los croquis, estos deberan elaborarse a mediana
y gran escala. Entregar croquis impresos a color para facilitar su comprension, utilizando los
mismos ejes, nomenclaturas o referencias que aparecen en el generador de obra para ubicar
areas generadas, asi mismo incluir las cotas correspondientes y en caso de ser piezas, utilizar
la enumeracion, de ser necesario incluir un croquis de ubicacion y un croquis de vista cercana
procurando que los detalles y la informacién sea legible y comprensible.

Acta de entrega-recepcion de terminacion.

Bitacora de Obra. Se considerara lo siguiente:

Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato que se
trate;

El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, ubicacion, causa, solucion, prevencion,
consecuencia economica, responsabilidad y fecha de atencién, asi como la referencia, en su
caso, a la nota que se contesta;

Se debera de iniciar con una nota especial relacionando como minimo la fecha de apertura,
datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios
y teléfonos datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los documentos que
identifiquen oficialmente al residente y, en su caso, al supervisor, asi como al superintendente
por parte del contratista, quienes seran los responsables para realizar registros en la Bitacora,
indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.
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VI.

VII.

VIIL.

Xl.

XIl.
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Ademas de lo dispuesto en el parrafo anterior, se establecera un plazo méaximo para la firma
de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por aceptadas una vez vencido el
plazo;

El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el que debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente
respetando, sin excepcion, el orden establecido;

Se prohibira la modificacion de las notas ya firmadas, inclusive para el responsable de la
anotacion original;

Cuando se cometa algun error de escritura, redaccion o cualquier otro que afecte la debida
comunicacion entre las partes, la nota debera anularse por quien la emita, sefialando
enseguida de dicha nota la mencidn de que ésta ha quedado anulada y debiendo abrir, de
ser necesario, otra nota con el numero consecutivo que le corresponda y con la descripcion
correcta;

No se debera sobreponer ni afiadir texto alguno a las notas de Bitacora, ni entre renglones,
margenes o cualquier otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se debera abrir otra nota
haciendo referencia a la de origen;

Se deberan cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las
mismas;

Cuando se requiera, se podran ratificar en la Bitacora las instrucciones emitidas via oficios,
minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien anexando
copias;

Debera utilizarse la Bitacora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecucion de los
trabajos en cuestion;

El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor, deberan resolver y cerrar
invariablemente todas las notas que les correspondan, o especificar que su solucién sera
posterior, debiendo en este ultimo caso relacionar la nota de resolucion con la que le dé
origen;

Al residente le correspondera registrar:

La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos;
La autorizacion de estimaciones;

La aprobacion de ajuste de costos;

La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
La autorizacion de convenios modificatorios;

La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato; y

La sustitucion del superintendente, del anterior residente y de la supervision;

h) Las suspensiones de trabajos;

Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos;

Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido, y
La terminacion de los trabajos;

Al superintendente le correspondera registrar:

La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos
de calidad y a los programas de ejecucion convenidos;

La solicitud de aprobacion de estimaciones;
La falta o atraso en el pago de estimaciones;

29)



MANUAL DE OBRA PUBLICA 24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

d).
e)

f)
9)

10.
1.

12.
13.

14.

15.

La solicitud de ajuste de costos;
La solicitud de conceptos no previstos en el catélogo original y cantidades adicionales;

La solicitud de convenios modificatorios, y
El aviso de terminacion de los trabajos, y
XIll.  Elcierre de la Bitacora se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

Fianzas y endosos.

Factura de Anticipo (en su caso, listado de justificacion de anticipo, programa de ejecucidn de los
trabajos para obra publica).

En su caso, procedimiento de ajustes de costos

En obras que se ejecuten de acuerdo a la Ley de Obra Publica en materia Federal, el finiquito
correspondiente y cuando proceda el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y
obligaciones del contrato de acuerdo al Art. 172 y Art. 90 del Reglamento de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas.

Reporte fotografico (EI reporte debe presentarse por cada concepto de trabajo ejecutado, la
descripcion del mismo y su clave en hoja independiente, incluyendo como minimo tres o cuatro
imagenes)

Reportes de control de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia.

Sera responsabilidad de la dependencia u organismo ejecutor la custodia de los expedientes unitarios
de las obras, debiendo facilitar la informacién al 6rgano de Fiscalizacion Municipal y Tesoreria cuando
estos lo requieran.

2.8. Documentacion para adjudicacion
En el caso de las obras y servicios del grupo |, se realizaran segun las consideraciones siguientes:

Obra publica por adjudicacion directa de acuerdo a los montos establecidos en el numeral 2.9 de este

ma
De

nual

acuerdo con los montos establecidos en el numeral 2.9 de este manual, para la adjudicacién directa

de obra publica. Se establecen las siguientes condiciones para su contratacion:

1.

Se requerira una cotizacion y orden de trabajo cuando el importe de los trabajos oscile entre un
0.01 y el 30.00% del monto maximo autorizado para adjudicacién directa de acuerdo con el
presupuesto autorizado para realizar obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Ejemplo: Presupuesto anual autorizado para ejecutar obras publicas y servicios relacionados con
las mismas: $ 52,000,000.00 y considerando el 16% del Impuesto al Valor Agregado.

Monto maximo para adjudicacion directa: $ 800,400.00 I.V.A. incluido
Monto maximo para ejercer esta opcion: $ 800,400.00 x 30% = $ 240,120.00
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Se requeriran dos cotizaciones y contrato cuando el importe de los trabajos oscile entre un 30.01
y el 60.00% del monto méximo autorizado para adjudicacion directa de acuerdo con el
presupuesto autorizado para realizar obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Ejemplo: Presupuesto anual autorizado para ejecutar obras publicas y servicios relacionados con
las mismas: $ 52,000,000.00 y considerando el 16% del Impuesto al Valor Agregado.

Monto maximo para adjudicacion directa: $ 800,400.00 I.V.A. incluido
Monto méximo para ejercer esta opcion: $ 800,400.00 x 60% = $ 480,240.00

Se requeriran tres cotizaciones y contrato cuando el importe de los trabajos oscile entre un 60.01
y el 100.00% del monto méximo autorizado para adjudicacion directa de acuerdo con el
presupuesto autorizado para realizar obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Ejemplo: Presupuesto anual autorizado para ejecutar obras publicas y servicios relacionados con
las mismas: $ 52,000,000.00 y considerando el 16% del Impuesto al Valor Agregado.

Monto maximo para adjudicacion directa: $ 800,400.00 I.V.A. incluido
Monto maximo para ejercer esta opcion: $ 800,400.00 x 100% = $ 800,400.00

Servicio por adjudicacion directa
Para la adjudicacion de servicios se seguira el mismo procedimiento bajo las siguientes condiciones:

Se requerird una cotizacion y orden de trabajo cuando el importe de los trabajos oscile entre un 0.01
y el 25.00% del monto maximo autorizado para adjudicacién directa de acuerdo con el presupuesto
autorizado para realizar obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Se requeriran dos cotizaciones y contrato cuando el importe de los trabajos oscile entre un 25.01'y
el 50.00% del monto maximo autorizado para adjudicacion directa de acuerdo con el presupuesto
autorizado para realizar obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Se requeriran tres cotizaciones y contrato cuando el importe de los trabajos oscile entre un 50.01 y
el 100.00% del monto maximo autorizado para adjudicacién directa de acuerdo con el presupuesto
autorizado para realizar obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Nota: los montos antes mencionados ya incluyen el impuesto al valor agregado.

2.9. Rangos para Ejecucion de la Obra Publica

Rangos que deberan ser observados y aplicados en el ejercicio fiscal 2024, para la ejecucién de la
obra publica municipal.

Estos rangos se han obtenido de la aplicacion del Presupuesto de Egresos de la Federacion Vigente,
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Presupuesto de Egresos del
Estado de Baja California, la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la misma del Estado de Baja California de acuerdo a lo siguiente:
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OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

, , MONTO MAXIMO TOTAL
PRESUPUESTO ; MONTOMAXIMO TOTAL | MONTO MAXIMOTOTAL |  DE CADA SERVICIO
AUTORIZADO PARA | JONTO MIXMO TOT. | " DECADASERVICIO | DE CADAOBRAQUE | RELACIONADO CON
"REALIZAR OBRAS D RELACIONADO CON | PODRA ADJUDICARSE | OBRA PUBLICA QUE
PUBLICAS Y SERVICIOS i OBRA PUBLICA QUE | MEDIANTE INVITACIONA | PODRA ADJUDICARSE
RELACIONADOS CONLaS | ADJUDIGARSE | popRa ADJUDICARSE | CUANDOMENOS TRES | MEDIANTE INVITAGION
MISMAS DIRECTAMENTE PERSONAS CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES Y ENTIDADES Y ENTIDADES Y ENTIDADES
15,000 458 205 3,461 2,630
15,000 30,000 541 270 4,096 2,970
30,000 50,000 622 328 4,656 3,650
50,000 100,000 690 370 5,167 4,151
100,000 | 150,000 942 451 7,005 5179
150,000 | 250,000 1,090 492 8,272 6,068
250,000 | 350,000 1,271 626 9,645 6,986
350,000 | 450,000 1,456 716 11,106 7,935
450,000 600,000 1,558 815 11,887 9,302
600,000 750,000 1,827 977 13,986 11,075
750,000 | 1,000,000 1,951 1,057 14,919 11,899
1,000,000 | 1,250,000 2,375 1,229 18,270 13,986
1,250,000 | 1,500,000 2,827 1,443 21,648 16,334
1,500,000 | 2,700,000 3,182 1,614 24,534 18,302
2,700,000 3,569 1,811 26,502 20,507

Tabla 1 - Montos maximos de adjudicacién mediante procedimiento de adjudicacion directa y de invitacion a cuando
menos tres personas, establecidos en miles de pesos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. Articulo 3
fraccién X y Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2024.

*Los montos antes mencionados deberan considerarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

*El monto maximo para la contratacién mediante invitacién a cuando menos tres personas, de servicios
relacionados con la obra, tales como estudios de factibilidad y de ingenieria, incluyendo los de impacto
ambiental que se vinculen con proyectos de infraestructura, podra ser hasta por un monto equivalente al
cuatro por ciento de presupuesto de inversion estimado para proyectos de infraestructura de la
dependencia o entidad.

*Todas las operaciones deberan licitarse cuando el monto de ellas supere cualquiera de los umbrales
establecidos en el cuadro anterior.

*La suma de los montos de los contratos que se realicen con sustento a lo anterior, no podran exceder
el treinta por ciento del Presupuesto Autorizado a las Dependencias y Entidades Ejecutoras de Obras
Publicas, Servicios y Adquisiciones, cuando apliquen la normatividad federal, y no podran exceder del
treinta y cinco por ciento, cuando aplique la normatividad estatal para Obra Publica y Adquisiciones

*En los casos excepcionales, el Titular de la Dependencia o el Organo de Gobierno de la Entidad
Ejecutora, bajo su responsabilidad, podran fijar un porcentaje mayor a los indicados, de conformidad con
lo establecido los Articulos 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 52
de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del
Estado de Baja California, en correlacion con el Articulo 36 de su Reglamento.

38)



MANUAL DE OBRA PUBLICA 24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

2.10. Criterios de adjudicacion

Los criterios para adjudicar obras o servicios se sustentaran de acuerdo a la normatividad
correspondiente

Solo se permitira adjudicar directamente 2 0 mas contratos de obra o servicio en el mismo periodo
de ejecucion, de dichas obras, a un mismo contratista siempre y cuando haya cumplido
satisfactoriamente en los trabajos realizados con anterioridad y que la suma de ellos no rebase 1.7 veces
el monto maximo para el grupo .

Cuando la solicitud se refiera a trabajos especializados respecto a los cuales, el proveedor tenga
exclusividad, se debera elaborar un acta de adjudicacion en donde la Entidad u Organismo ejecutor
exponga los motivos y los aspectos que fueron analizados para asignarle al contratista los trabajos o
servicios de obra publica.

En caso de adjudicar obras y servicios a contratistas que no presenten las propuestas economicas
mas bajas, debera explicarse detalladamente en el acta de adjudicacion, los motivos por los cuales fue
adjudicada en estas condiciones.

El acta de adjudicacion debera ser elaborada por la dependencia u organismo ejecutor, ademas de ser
signada como testigo la Sindicatura Municipal; debiendo estar conformada por cuando menos:

e Elobjeto de la cotizacion o servicio (Tipo de Obra o Servicio a cotizar).
e Antecedentes (Fundamento de modalidad utilizada, fuente del recurso, invitados a cotizar).

e Andlisis de cotizaciones (cuadro comparativo del presupuesto elaborado por la dependencia u
organismo ejecutor y las cotizaciones presentadas); y

e Dictamen técnico:, donde se expongan los motivos y circunstancias que fueron analizadas para
asignar la obra o servicios relacionados con la misma, indicando los motivos de desechamiento
de las propuestas no ganadoras, asi como las propuestas que tienen derecho a la adjudicacion
directa del contrato en caso de que el ganador no firmare el contrato en el tiempo estipulado por
la normatividad aplicable, o bien en caso de rescisién del mismo por causas imputables al
contratista, se indicara la fecha de inicio y termino de los trabajos. Si se trata de un servicio
especializado en el que el proveedor tenga la exclusividad, la dependencia u organismo ejecutor
elaboraré dictamen donde especifique y fundamente la modalidad del procedimiento anexando
en su caso pruebas de derechos de autor.

2.11. Operacién Gastos Indirectos y apoyos para la supervision de los programas de
Inversion Publica.

Los gastos indirectos deberan destinarse exclusivamente a aquellos conceptos directamente
relacionados a cubrir las necesidades especificas de seguimiento y/o supervision de obra publica y seran
utilizados como apoyo para la correcta ejecucion de las obras, de conformidad con la Norma de
Operacion de los Gastos Indirectos de la Obra. Publicada en el Periédico Oficial del Estado de Baja
California, en fecha 27 de septiembre del 2013.

En el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), deberan apegarse a lo
establecido en los Lineamientos generales vigentes para la operacion del programa. Estos podran ser
distribuidos de la siguiente manera:

70% a las dependencias ejecutoras de las obras y acciones del programa de Inversion Publica, y el 30%
a las instancias normativas tales como Sindicatura, Tesoreria y el COPLADEMM, o en su caso de
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acuerdo a las necesidades de las areas ejecutoras y normativas conforme lo determine la Tesoreria

Municipal.

Lo anterior estaréa sujeto a la disponibilidad presupuestal y financiera.

Operacion de los recursos:

Seran operados tomando en consideracién lo siguiente:

a) Todos los gastos de las dependencias, deberan ser tramitados ante la Oficialia Mayor o la
Tesoreria Municipal, cumpliendo con las indicaciones que determinen las instancias
correspondientes de acuerdo a la naturaleza de los recursos.

b) Las adquisiciones de activos que se realicen con gastos indirectos, independientemente del
ejecutor de que se trate, quedaran registrados como propiedad del Ayuntamiento de Mexicali.

c) Paralos casos de los Gastos indirectos con cargo a los programas que se llevan con el Gobierno
del Estado, su aplicacion sera dentro de los términos dispuestos en la “Norma para la Operacion
de los Gastos Indirectos de la Obra Publica en el Estado”, asi como en lo siguiente:

Solicitar por escrito la validacion del gasto; especificando el programa al que sera afectado,
concepto e importe.

Para los tramites de pago se debera anexar al tramite original dos juegos de copias.

Toda la papeleria deberéa incluir la leyenda “Este Programa es Publico, ajeno a cualquier
Partido Politico, Queda Prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
Programa” lo anterior de conformidad con las disposiciones establecidas en la normatividad
correspondiente a cada uno de los programas.

d) Tramite de pago; debera enviar la siguiente documentacion:

Oficio de solicitud de tramite de pago firmada por el titular

Solicitud de pago que la Tesoreria designe para tales efectos

Recibo por monto total de la reposicion (en el caso de paramunicipales)
Relacion de facturas

Facturas

Verificador fiscal emitido por el SAT, se proporcionan los siguientes links

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.qgob.mx/

Oficio de solicitud de pago electrénico en forma general con sello y firma del banco

Representacion impresa del comprobante fiscal digital “ARCHIVO XML, asi como acuse de
recibido archivo electrénico, en el correo archivoxml@mexicali.gob.mx

Contratos de Prestacién de Servicios:

o Recibos por Honorarios deberan de estar firmados por el prestador de servicio dentro del
cuerpo de la factura, asi como la firma de autorizado por el titular.
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e Anexar documento de constancia de pagos y retenciones del ISR, IVA E IEPS, debidamente
requisitado y firmado por el prestador.

e) Paramunicipales; podra realizar reposicion de gastos y sin excepcion alguna todas las
comprobaciones deberan cumplir con la normatividad municipal vigente que le sea aplicable, los tramites
de pago deberan enviarse en los términos sefialados en el inciso anterior.

Es importante sefialar que en cualquiera de los casos para tramites de pago, una vez recibida la
documentacién se iniciara con el proceso, por lo que no se podra realizar cancelacion o modificacion
alguna a las facturas, en caso de existir algun error, se deberé notificar a esta Tesoreria en el momento
en que se detecte, y corregirse en un plazo no mayor a 24 horas, esta situacion reinicia el Proceso de
Pago. Cabe mencionar que la documentacidn no debera contener tachaduras ni enmendaduras.

En caso de modificacion o adicion a las disposiciones antes descritas, la Tesoreria Municipal emitira
circulares a partir del primer trimestre del afio con los principales requisitos y/o modificaciones fiscales y
normativas para la comprobacion del gasto publico.

2.12. Programa de Desarrollo Institucional

Los municipios y demarcaciones territoriales podran disponer de hasta un 2% del total de los recursos
del FISMDF que les correspondan para la realizacion de un PRODIMDF, conforme a lo sefialado en el
articulo 33 de la LCF, con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestion del municipio o
demarcacion territorial.

Los proyectos que podran realizarse con el PRODIMDF, tienen la finalidad de fortalecer el marco juridico
y organizacional, la operatividad del municipio o demarcacion territorial, asi como la promocién de la
participacion ciudadana.

Dichos proyectos y acciones se encuentran contenidos en el manual de operacion MIDS.

El Programa de Desarrollo Institucional se ejecutard de acuerdo a la normatividad que expida la
Secretaria de Bienestar en coordinacion con el Gobierno del Estado.

2.13. Modificaciones presupuestales y metas

Las modificaciones que se refieren exclusivamente a las obras y acciones a realizar dentro de un
mismo rubro o subprograma, y que no excedan o afecten el techo presupuestal aprobado para este.,
seran aprobadas directamente por la Comisiéon de Seguimiento y Evaluaciéon de la Obra Publica
Municipal.

Si la propuesta implica la disminucién o ampliacién de los montos presupuestales para cada rubro o
subprograma; una vez aprobada por la Comision, se sometera a consideracion del Ayuntamiento para
su aprobacion definitiva. ~ Aquellas obras que fueron aprobadas por Gobierno Federal o Estatal, la
solicitud de ampliaciones, reducciones, cancelacion y nuevas obras, seran aprobadas por estos drdenes
de Gobierno conforme a su normatividad, y se haran de conocimiento a la Comisién de Seguimiento y
Evaluacién de la Obra Publica Municipal y a la Comision de Obras y Servicios Publicos, para que esta,
informe al Cabildo de dichos movimientos.

Cuando dichas modificaciones NO alteren el concepto original de la obra, como: cambio de fondo,
estructura financiera o volumen de obra, se procedera a presentarse dicho cambio a COPLADEMM. En
ambos casos se deberé llenar el formato CDS-02 en el apartado 2.20 del presente manual.
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La fecha limite para validar modificaciones presupuéstales y metas en obras, sera hasta el tltimo dia
establecido por las diferentes dependencias normativas de Inversién Publica.

2.14. Control contable y financiero
Procedimiento de Contratacion:

e Enviar solicitud a la Tesoreria Municipal de Validacion Presupuestal o de inversion, acompaiiada
de oficio de autorizacion de recursos, presupuesto ganador (catalogo de conceptos), fallo o acta
de adjudicacion en su caso y proyecto de contrato. La documentacion debera ser enviada en
forma digitalizada al correo electronico que especifique la Tesoreria Municipal.

e Para celebrar el contrato, es requisito indispensable contar con la autorizacion presupuestal o de
inversion, e incluir los datos en el contrato respectivo.

e Convenios modificatorios; en los casos en que se requiera solicitar validaciéon presupuestal
modificaciones en los proyectos o acciones deberan solicitar validacién presupuestal en los
términos anteriormente descritos, para el caso de aquellas obras en las que exista combinacion
de recursos con otros Ordenes de gobierno, deberan contar en primera instancia con la
aprobacion del orden de gobierno correspondiente.

Es responsabilidad de la entidad ejecutora, verificar que todos los tramites cumplan con la
normatividad aplicable.

Tramites de pago

Para realizar el proceso de pago, la dependencia ejecutora sera responsable de que los avances fisicos
correspondan con lo facturado y de validar que la factura cumpla con los requisitos fiscales correspondientes.

La Tesoreria llevara a cabo visitas de campo durante la ejecucion de las obras, para verificar la razonabilidad
de las solicitudes de pago.

La recepcion de documentos se realizara en el horario de las 8:00 am a las 14:00 pm, después de este horario
se recibira con fecha del dia habil siguiente.

La documentacién deberé ser integrada en el siguiente orden, anexando un juego de copias:
Primer Pago
1. Oficio de solicitud de pago firmada por el titular.

2. Solicitud de pago del Sistema que la Tesoreria designe para tales efectos. (SIP) la cual debera hacer
referencia al numero de contrato u orden de trabajo en su caso, asi como del nimero consecutivo
del tramite

3. Factura a nombre de: Ayuntamiento Mexicali BCN

Domicilio: Calz. Independencia 998 Centro Civico Mexicali, Baja California C.P. 21000, R.F.C.
AMB541201348.
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10.

1.

12.

13.
14.

El cuerpo de la factura debera hacer referencia a lo siguiente:

Numero de Estimacion o anticipo en su caso indicando el porcentaje otorgado.

Nombre de los trabajos contratados tal como se especificé en contrato.

Numero de contrato.

Periodo de Ejecucion de los trabajos a cobrar.

Importe con letra antes de retenciones (SEFUPU, CMIC, ICIC, penas convencionales).

La factura debera ser firmada por el contratista y por el titular de la dependencia ejecutora.
Verificador fiscal emitido por el SAT, se proporciona el siguiente link.
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/.

Representacion impresa del comprobante fiscal digital “ARCHIVO XML”, asi como acuse de recibido
archivo electrénico en el correo archivoxml@mexicali.gob.mx ) con la informacién minima en el
apartado de Asunto: Nombre del Contratista o proveedor, Numero de factura.

Oficio de solicitud de pago electronico por parte del contratista, con sello y firma del banco.
(adjuntarlo a todos los tramites)

Copia de justificacion de anticipo. (En su caso, firmado por contratista y supervisor)
Copia del programa de ejecucion de los trabajos.
Caratula y cuerpo de estimacion.

Copia de contrato y caratula, convenios (en su caso) y su respectiva reprogramacion y presupuestos
de convenio.

Fianzas; Original y una Copia. (Deberan considerar el impuesto al valor agregado del total del importe
contratado y/o asignado)

Comprobante de verificacidn de la afianzadora, para lo cual se proporciona el Link de verificacion.
https://www.grupoafianzadora.com.mx/valida-tu-fianza/

Copias de Pruebas de Laboratorio.

Copias de Generadores de Obra.

En el caso de los proyectos aprobados de forma individual como es el caso de los proyectos con fuente

de financiamiento Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por los distintos érganos
de gobierno, que contraten en el mismo instrumento juridico, debera desglosar en cada una de las
estimaciones los importes correspondientes a cada obra, asi como la amortizacién del pago de anticipo por
obra, segun corresponda.

Estimacién finiquito; adicional a lo anteriormente sefialado se deberéa considerar lo siguiente:

15. Copia de Aviso de Terminacién de Obra.
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16. Copia de Acta de entrega -recepcion formal de la obra, asi como de acta de verificacion fisica
17. Copia de Acta Finiquito

18. Memoria Fotogréfica de trabajos terminados.

GASTOS INDIRECTOS

VI.

Los gastos indirectos deberan destinarse exclusivamente a aquellos conceptos directamente
relacionados a cubrir las necesidades especificas de seguimiento y/o supervision de obra publica y
seran utilizados como apoyo para la correcta ejecucion de las obras, de conformidad a la Norma de
Operacion de los Gastos Indirectos de la Obra, Publicada en el Periodico Oficial del Estado de Baja
California, en fecha 27 de septiembre de 2013.

En el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberan
apegarse a lo establecido en los Lineamientos generales, asi como en el Manual de Operacién MIDS
vigente para la operacion del fondo.

Previo a ejecutar el gasto debera solicitar por escrito a la Tesoreria, validacién de gasto,
especificando codigo programatico, fuente de recurso, concepto e importe, a efectos de verificar que
se cumpla con la normatividad correspondiente.

. Todos los gastos de las dependencias, deberan ser tramitados ante Oficialia Mayor o Tesoreria

Municipal, cumpliendo con las indicaciones que determinen las instancias correspondientes de
acuerdo a la naturaleza de los recursos.

Las adquisiciones de activos que se realicen con gastos indirectos, quedaran registradas como
propiedad del Ayuntamiento de Mexicali.

Tramites De Pago

Para realizar el proceso de pago, la dependencia ejecutora seré responsable de validar que las facturas
cumplan con los requisitos fiscales correspondientes.

La recepcion de documentos se realizara en el horario de las 8:00 am a las 14:00 pm después de este
horario se recibira con fecha del dia habil siguiente.

La documentacion debera ser integrada para su recepcion en el siguiente orden, anexando un juego de

copias:

Oficio de solicitud de pago firmada por el titular.

Solicitud de pago que la Tesoreria designe para tales efectos. (SIP)
Recibo por monto total de la reposicion.

Facturas a nombre de: Ayuntamiento Mexicali BCN.

Domicilio: Calz. Independencia 998 Centro Civico Mexicali, Baja California C.P. 21000, R.F.C.
AMB541201348.
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+ Lafactura debera ser firmada por la dependencia ejecutora y por Recursos Materiales.
+ Verificador fiscal emitido por el SAT, se proporciona el siguiente link.
*+ https:/Iverificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/.

+ Representacidn impresa del comprobante fiscal digital “ARCHIVO XML”, asi como acuse de recibido
archivo electrénico en el correo archivoxml@mexicali.gob.mx ) con la informacion minima en el
apartado de Asunto Nombre proveedor, Numero de factura.

+ Oficio de solicitud de pago electronico con sello y firma del banco (adjuntar a todos los tramites).
* Relacion de facturas.
+  Copia de oficio de validacion de gasto por parte de esta Tesoreria

En el caso de las paramunicipales que realicen reposicion de gastos, sin excepcion alguna todas las
comprobaciones deberan cumplir con la normatividad vigente que le sea aplicable, y deberan enviar los
tramites de pago en los términos anteriormente sefialados.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICAS

En el caso de creacion o supresion de partidas presupuestales, asi como la ampliacién, transferencia o
reduccion de recursos en las partidas de sus respectivos Presupuestos de Egresos, la autorizacion del
Ayuntamiento es por conducto de la Tesoreria, por lo que debera abstenerse de ejercer cualquier modificacién
antes de obtener su aprobacion.

Para lo cual debera enviar original y dos copias de la siguiente informacion:

1. Oficio de solicitud por escrito; acompafiado de los formatos que emita el Sistema del Proceso Integral
de Planeacion, Programacién y Presupuestacion Estatal (SIPPPE), con respecto a los movimientos
capturados, en caso de no contar con dicho sistema, debera hacer referencia al codigo presupuestal,
importe global, importe calendarizado y justificacion del movimiento que requiera, en caso de que la
adecuacién presente impacto programatico es necesario anexar formato de modificaciones
programaticas TMM-F009 y especificar de manera detallada la calendarizaciéon de las metas y
acciones a reprogramar.

2. Componente programatico, identificando los objetivos, metas, acciones y unidad administrativa
responsable de la ejecucion.
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24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
FORMATOS DE PROGRAMACION 2024

MODIFICACIONES PROGRAMATICAS

TMM-F009
RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA FECHA:
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION
LiNEA DE MODIFICACIONES CALENDARIO
ov e DESCRIPCION DE LAS UNIDAD | META ANUAL META ANUAL RN ESTRE ReTCAG
oy METAS/ACCIONES MEDIDA | AUTORIZADA | AUMENTOS | DISMINUCIONES = MODIFICADA TR T
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO
(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) (Nombre y Firma)
MOVIMIENTOS:
AP APERTURA DE META/ACCION AM AUMENTO DE META ANUAL T TRANSFERENCIA DE META/ACCION
S SUPRESION DE META/ACCION D DISMINUCION DE META ANUAL CUM CAMBIO UNIDAD DE MEDIDA
R RECALENDARIZACION RP REPROGRAMACION

Formato TMM-FO09 Modificaciones Programaticas

AVANCES PROGRAMATICOS

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 46 y 82 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico
del Estado de Baja California, los encargados de ejecutar los programas son los responsables del avance de
los mismos y deberan informar los resultados obtenidos, por lo que habra de enviar a esta Tesoreria en los
siguientes términos y plazos establecidos la informacién correspondiente:

1. Avances trimestrales (dentro de los cinco dias habiles posteriores al término de cada trimestre).

2. Informe final del programa.
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- 24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.

Lzl
f? PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
& . .
AVANCE FISICO PROGRAMATICO

RAMO:

PROGRAMA TMM-FO04
UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD FECHA:

FUNCION

SUBFUNCION

LINEAS DE ACCION

e PERIODO

DE DESCRIPCIGN DE METAS Y ACCIONES UNIDAD DE META | — T e OctDic | AVANCE | ACUMULADO e

ACCION Gob. Y Proyecto-P ) MEDIDA ANUAL e P e Cks ABSOLUTO | RELATIVO

P.M.D. P A P A P A P A

ELABORO REVISO AUTORIZO
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OTRAS DISPOSICIONES

De conformidad con las disposiciones establecidas por las distintas instancias normativas, debera
considerar y dar cumplimiento a lo siguiente:

a) PERMISOS: Deberan contar con todos los permisos Federales, Estatales y Municipales, que sean
necesarios para la ejecucion de los proyectos. Ningun permiso debera encontrarse en tramite al
momento de la ejecucidn de los proyectos.

b) DESCRIPCION DE LAS OBRAS: el nombre de las obras, debera ser exactamente el mismo que fue
autorizado por los distintos érdenes de gobierno, el cual debera operar en toda la papeleria
relacionada con los proyectos tales como: oficios de aprobacién, procedimientos de licitacion,
contratos, estimaciones etc.

c) CONTRATACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES: es necesario solicitar a los particulares con los
que se vaya celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestacion de servicios u obra
publica con cargo total o parcial a fondos federales, documento actualizado expedido por el SAT, en
el que se emita opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tal como lo establece la
regla 1.2.15 de la Resolucion Miscelanea Fiscal, para el 2010, en cumplimiento con el articulo 32-D
del Cédigo Fiscal de la Federacion.
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PRUEBAS DE LABORATORIO: en cumplimiento al articulo 24 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja
California, los laboratorios de control de calidad particulares que verifiquen el cumplimiento de las
normas Yy especificaciones contratadas para la obra publica, deberan estar inscritos en el Padron de
Contratistas y Proveedores de este Ayuntamiento de Mexicali.

REINTEGROS: Debera solicitar por escrito el procedimiento para efectuar el reintegro
correspondiente, especificando lo siguiente:

1.-Entidad que realizo la observacion.

2.-Numero de Pliego o cédula de Observacion en su caso
3.-No. de Observacion

4 .-Concepto de la Observacion

5.-Convenio, Fondo o Programa

6.-Nombre del Proyecto, numero de contrato e importe asignado

Una vez efectuado el reintegro correspondiente, a efecto de emitir recibo de ingreso debera enviar
por oficio comprobante de pago original y calculo, sefialando nombre del contratista o proveedor,
direccion y RFC.

LEYENDAS: Los titulares de las entidades y 6rganos de la Administracién Publica Municipal
centralizada, desconcentrada y paramunicipal deberan incluir en toda la documentacion y en la
difusién de sus programas contratados en los medios masivos de comunicacion y en el portal
institucional de internet la leyenda siguiente: “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Los Proyectos de Inversidn y las acciones que se realicen con cargo a los recursos federales, se
sujetaran a las especificaciones y caracteristicas de imagen y promocién que se establecen en los
lineamientos emitidos por la Secretaria de la Funcion Publica, publicados en el portal del Diario Oficial
de la Federacion en fecha 31 de marzo de 2017 (www.dof.gob.mx).

Los gobiernos locales y de las entidades federativas deberan informar a la poblacidon sobre
la conclusion de una obra o accidn realizada parcial o totalmente con recursos del FAIS, mediante la
colocacion en lugar visible de una placa informativa de la conclusién de la obra.

Los materiales de la placa deberan ser perdurables, y sus medidas quedan a consideracion de
los gobiernos locales y de las entidades federativas, dependiendo del tipo de obra.

De igual forma, se deberan tener en cuenta las consideraciones sefialadas para este apartado en los
lineamientos FAIS vigentes. (especificaciones, dimensiones, contenido etc).

VIGENCIA'Y CALENDARIO: todas las obras y acciones deberan efectuarse en tiempo y forma de
conformidad al articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, por lo que sera responsabilidad de las dependencias y entidades dar debido
cumplimiento.
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En el caso de aquellos programas en los que se haya convenido mediante calendarios de ejecucion
la vigencia de las obras, es responsabilidad de los ejecutores dar parte a esta Tesoreria, en caso de
existir situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen solicitar
ampliacion de los plazos establecidos, al menos treinta dias previos al vencimiento de los mismos.

Lo anterior con la finalidad de estar en posibilidades de solicitar por conducto de la entidad federativa
las prorrogas correspondientes dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicacion de los
recursos de cada obra, para modificar los calendarios de ejecucion y evitar cancelaciones y/o
reintegros innecesarios.

Es importante sefialar que deberan ingresar los finiquitos de obra al menos quince dias previos al
vencimiento de los calendarios.

REPORTES: Deberan entregar oportunamente a los distintos 6rganos de gobierno, los informes
mensuales, trimestrales y/o finales requeridos en los términos establecidos en la normatividad
aplicable a cada uno de los programas.

REPORTES TRIMESTRALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; Los Ejecutores
de obras y acciones en cumplimiento al articulo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, articulo 48 de la Ley de Coordinacién Fiscal y los “Lineamientos para
Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios”,
deberan turnar a esta Tesoreria dentro los primeros cinco dias habiles posteriores al término de cada
trimestre la siguiente informacion relativa a los avances de inversion:

Direccién y Georreferenciacion de las Obras y/o Acciones

Reporte fotografico de manera digital con la descripcion de la foto en el nombre del archivo (en
formato JPG y maximo 100 kb en el tamafio - se anexa formato)

Link mediante el cual se pueda consultar la publicacion de contratos
Informacién de contratos
Modificaciones a contratos

REPORTES DE PARTICIPACION SOCIAL En cumplimiento al numeral 3.3 de los Lineamientos de
Operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM), asi como de conformidad
a la Guia de Participacion Social FISMDF vigente, se debera promover la participacion de la
poblacién beneficiaria en el destino, aplicacion y vigilancia, asi como en la programacion, ejecucion,
control, seguimiento y evaluacion de las obras y acciones de acuerdo con los formatos establecidos
de conformidad a lo registrado en la Matriz de Inversidn para el Desarrollo Social (MIDS). Como a
continuacion se desglosan:

Acta de Instalacion
Reporte de Capacitacion
Reporte de Actividades Trimestrales

Reporte de Incidencias
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Reporte Anual

DIFUSION: En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
Gubernamental, asi como a las disposiciones establecidas en las distintas normatividades aplicables
a cada uno de los recursos, deberan enviar dentro de los cinco dias habiles posteriores al término de
cada trimestre de forma digital e impresa: denominacion o descripcion general del proyecto, metas,
unidad de medida, costo unitario, recurso programado, contratista, porcentaje de avance fisico y
financiero real de las obras, se publique en la pagina de internet de este Ayuntamiento los avances
fisicos y financieros de las obras.

SUSPENSION DE OBRA, RECISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS
TRABAJOS

Es necesario se anexe a los tramites la documentacion soporte. (Actas circunstanciadas, convenios,
oficios, dictamenes etc.)

PENAS CONVENCIONALES En caso de aplicar retencién por concepto de pena convencional en
factura, debera anexar al tramite de pago lo siguiente:

Copia de acta circunstanciada

Calculo de pena convencional

Notificacién a contratista y/o proveedor

Es importante sefialar que debera registrar presupuestalmente dicha retencion.

SOLICITUD DE DOCUMENTACION CERTIFICADA; En caso de requerir documentos certificados
que se encuentren en original bajo custodia de esta Tesoreria Municipal, debera solicitarlos via oficio
por lo menos con una anticipacion de siete dias habiles.

SOLICITUD DE VALIDACIONES PRESUPUESTALES DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA; Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:

Validacion presupuestal

Oficio de Asignacion de recursos por parte de la Tesoreria Municipal

Oficio de aprobacién del COPLADEMM

Copia de presupuesto base (unicamente para validacion presupuestal de contrato)
Copia de presupuesto ganador 0 en su caso copia de presupuesto de convenio
Copia de Acta de fallo

Contrato o convenio en su caso

Oficio de no aceptacion de deductiva para la Cadmara Mexicana de la Industria y la Construccién
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AYUNTAMIENTO DE MEXICALL B.C.

Presupuesto Basado en Resultados 2024
FORMATO DE DESCRIPCION DE METAS

Ramo:

Programa:

Actividad

o Proyecto

Unidad ejecutora del Programa:

U St |, A B | uitnc co Moo | arisas Namaross | Numeroce | Numer e | PONGERAGION

Responsasle i H P Anuai ; Masmis{ et o & | Berefciadss | Hombes | Musres 621

1 2 3 4 5 617 |8 |9 |10(11]72

Formato de Descripcion de Metas

Administracion Directa:

Tratdndose de obras que se ejecuten directamente por el Ayuntamiento, el procedimiento sera el
siguiente:

Los pagos relativos a las contrataciones de suministros y trabajos especiales se realizaran bajo
el procedimiento normal de adjudicacion de pago.

Para los gastos menores, se estableceran fondos revolventes fijos, para lo cual se emitira la
normatividad correspondiente (ver Anexo 2.21 sobre la Normatividad suscrita por la Tesoreria
Municipal).

En el caso de combustibles y lubricantes, se procedera conforme a los procedimientos que para
tal efecto cuenta la Tesoreria Municipal.

Inversion Publica en participacion:

En los programas donde se realicen convenios de ejecuciéon de obras como pueden ser de
electrificacion, agua potable y alcantarillado, la Tesoreria Municipal deberéa contar con copias de
los convenios establecidos.

La dependencia u organismo municipal responsable solicitara mediante oficio a la Tesoreria
Municipal los pagos a realizar conforme a convenio cuando menos con una semana de
anticipacion de las fechas limites convenidas.

Tratandose de recursos aportados por la comunidad, se debera anexar copia del recibo de
ingreso a la Recaudacion Municipal. Realizado el pago por la dependencia (cuando corresponda)
se debera remitir a Tesoreria Municipal el comprobante correspondiente.
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2.15. Seguimiento y evaluacion

De conformidad con las atribuciones conferidas, el COPLADEMM seré el organismo responsable del
seguimiento y evaluacion de la obra publica municipal, cualquiera que sea el origen de los fondos a efecto
de contar con informacién suficiente y oportuna para los distintos usuarios.

El Concentrado de obras de la Inversidn Publica Municipal sera el instrumento mediante el cual el
COPLADEMM realice estas funciones; para ello es importante la coordinacién que se establezca con los
organismos y dependencias ejecutoras de obras y acciones, los cuales seran la principal fuente de
informacién con que se cuente.

La informacién estadistica que se genere servira de base para integrar el apartado de obra publica
del Informe de Gobierno Municipal, Anuario estadistico municipal y los informes, anexos y comparativos
que sean requeridos por el Gobierno del Estado y la Secretaria de BIENESTAR, el COPLADEMM, asi
como por las dependencias y organismos que integran la Administracion Publica Municipal.

La Comisidn de Seguimiento y Evaluacion de la Obra Publica sera la instancia interna en donde se
den a conocer los resultados del seguimiento de las propuestas de obras a ejecutar y los recursos
autorizados para tales fines, asi mismo, de la evaluacion de la participacion de las comunidades vy el
alcance de las metas logradas.

2.16. Fiscalizacion

El propésito de la auditoria en la obra publica es el de verificar que la inversion autorizada, se
administre con eficiencia y eficacia, dando cumplimiento a la normatividad vigente para la asignacion,
contratacion y ejecucion de la obra publica y servicios relacionados con la misma, con el objeto de
garantizar la transparencia y equidad en el ejercicio de los recursos.

Para tal caso la fiscalizacion de los recursos.
e Externa: Auditoria Superior del Estado de Baja California. Auditoria Superior de la Federacion.

¢ Interna: Sindicatura Municipal.

Externa: Con fundamento en el articulo 7° fraccidn | inciso f) y fraccion V de la Ley de Fiscalizacion
de las Cuentas Publicas, el Organo de Fiscalizacién Superior del Congreso del Estado tiene la facultad
de ordenar y practicar visitas y auditorias, asi como inspeccionar fisicamente las obras para comprobar
si las inversiones y gastos autorizados se han aplicado eficientemente al logro de los objetivos y metas
de los programas aprobados.

Ademas de la Auditoria Superior de la Federacién, la Secretaria de la Funcion Publica y demas
instancias federales que conformen al Presupuesto de Egresos de la Federacion y a la normatividad
aplicable estén facultadas para realizar las inspecciones y vigilancia del ejercicio de los recursos.

Interna: La Sindicatura con fundamento en el articulo 8° de la Ley del Régimen Municipal para el
Estado de Baja California y los articulos 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto
Publico del Estado de Baja California, articulos 6, 8, 22, 23 y 24 del Reglamento Interno de la Sindicatura,
articulos 63, 64, 67, 68 y 80 del Reglamento de las Entidades paramunicipales para el municipio de
Mexicali, Baja California, tiene las atribuciones de vigilancia y verificacion del gasto publico que ejerzan
el propio Ayuntamiento y sus entidades paramunicipales.
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La fiscalizacion interna es de naturaleza preventiva, para tal caso el proceso de fiscalizacion,
seguimiento y evaluacion se realiza en las siguientes etapas:

1. Proceso de autorizacidn, adjudicacion y contratacion de la obra de conformidad con la normatividad
vigente.

2. Se verificara la validacion y autorizacion de las obras por las instancias correspondientes.

3. La Sindicatura Municipal participard como interventor en las diferentes etapas del proceso de
adjudicacién de las obras cuando éstas se realicen conforme a la modalidad de invitacién restringida
o licitacion publica.

4. En el caso de obras adjudicadas directamente o con participacion comunitaria se solicitara

periédicamente a Mesa Técnica dependiente de la Direccién de Obras Publicas y a DESOM una
relacion de contratos firmados y selectivamente el cumplimiento de la normatividad.

2.17. Entrega—-Recepcion de Obras y/o Servicios relacionados con las mismas

Para actos de entrega-recepcion de las obras y servicios relacionados con las mismas, que se hayan
ejecutado al amparo de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Baja California, se apegaran a los articulos 69, 70, 72 y 73, asi como al
articulo 69 y 70 del Reglamento de esta Ley.

La Dependencia o Entidad Paramunicipal contratante informara a la Sindicatura la terminacion de los
trabajos vy la fecha sefialada para su recepcion a fin de que esta, si lo estima conveniente, nombre un
representante para que asista al acto de recepcion.

Para los actos de entrega recepcion de las obras y servicios relacionados con las mismas, que se
hayan ejecutado al amparo de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, se
apegaran a los articulos 64 y 66, asi como al articulo 166, 170 y 172 del Reglamento de esta Ley.

Para cada obra terminada se debera formular su Acta de entrega—recepcion, evento en el que
tratdndose de obra comunitaria debera participar la poblacién beneficiada

A los actos de entrega recepcion, debera invitarse al representante ciudadano del Sector donde se
haya realizado la obra.

Cada Dependencia o Entidad Paramunicipal, debera turnar al COPLADEMM la relacién de actas de
entrega-recepcion de todas las obras y en su caso de los servicios relacionados con las mismas.
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Diagrama de Flujo del Programa de Obras y Acciones
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Anexo 2 - Diagrama de Flujo del Programa de Obras y Acciones
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2.19. Apertura Programatica

Programa / Subprograma (s)

Programa: (EP) Construccién y Mantenimiento de Edificios Publicos

01

Centros de Desarrollo Comunitario
A) Ampliacién, B) Construccién, C) Equipamiento, D) Mejoramiento,
E) Rehabilitacion

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Unidades

Metros Cuadrados
Pieza
Equipo

02

Sitios Historicos
A) Ampliacion, B) Equipamiento, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion

Metros Lineales
Metros cuadrados
Pieza

Equipo

03

Centros Culturales
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento,
E) Rehabilitacién

Metros Lineales
Metros cuadrados
Pieza

Equipo

04

Edificios Publicos
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento, E)
Rehabilitacién

Metros Cuadrados
Pieza
Equipo

Programa: (P) Proyectos

A)Construccién, B) Equipamiento, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion

Estudio
01 Estudiosy Proyectos Proyepto o
Investigacion
Informe
Programa: (SC) Aguay Saneamiento Unidades
] Sistema
01 Red o Sistema de Agua Potable Metro Lineal
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento, Metros Cuadrados
E) Rehabilitacién Pieza
Equipo
Metro Lineal
02 Carcamo Metros Cuadrados
A)Construccién, B) Equipamiento, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Pieza
Equipo
03 Deposito o Tanque de Agua Potable I\P/Iiztzrgs Cuadrados
A)Construcciéon, B) Equipamiento, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Equipo
04 Drenaje Pluvial Metro Lineal
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Metros Cuadrados
05 Drenaje Sanitario Metro Lineal
A) Ampliacién, B) Construccién, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Metros Cuadrados
06 Lineas de Conduccion I\P/Iieetzrg Lineal
A)Construccién, B) Equipamiento, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Equipo
Metro Lineal
07 Norias Metros Cuadrados

Pieza
Equipo
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08

Olla/ Colector de Captacion de Agua Pluvial
A) Ampliacién, B Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion

Metro Lineal
Metros Cuadrados

09

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion

Metro Lineal
Metros Cuadrados

Metro Lineal

10 Planta Potabilizadora Metros Cuadrados
A)Construccion, B) Equipamiento, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Pieza
Equipo
Metro Lineal
11 Pozo Artesiano Metros Cuadrados
A)Construccion, B) Equipamiento, C) Mejoramiento Pieza
Equipo
Metro Lineal

12 Pozo Profundo de Agua Potable Metros Cuadrados
A)Construccion, B) Equipamiento, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Pieza
Equipo
13 Pozos de Absorcién Metro Lineal

A) Ampliacion, B Construccion, C) Mejoramiento

Metros Cuadrados

14

Red de Alcantarillado
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion

Metro Lineal
Metros Cuadrados

15

Sanitarios con Biodigestores
A) Ampliacion, B) Construccién, C) Mejoramiento

Metros Cuadrados

16

Sanitarios Secos / Letrinas
A) Construccion

Metros Cuadrados

17

Tanques Sépticos conectados a la Fosa Séptica o Drenaje
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento

Metros Cuadrados

18

Toma Domiciliaria (dentro de la vivienda o terreno)
A) Construccién

Metros Cuadrados

Metros Lineales

19 Obras Eléctricas Sistema
A) Ampliacion, B) Construccién, C) Equipamiento, D) Mejoramiento, E) Instalacién | Pieza
Equipo
Programa: (SI) Urbanizacion Municipal Unidades
01 Alumbrado Publico Luminaria
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Pieza
Metro Lineal

02

Infraestructura 'y Equipamiento Publico (Para el acceso y el apoyo de personas
con discapacidad)
A) Ampliacion, B Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion

Metros Cuadrados
Pieza
Equipo

03

Muros de Contencién
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacién

Metro Lineal
Metros Cuadrados

04

Nivel de Tierras / Relleno de Solares
A) Construccion

Metros Cuadrados

05

Parque Publico
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento D) Mejoramiento
E) Rehabilitacion

Metro Lineal
Metros Cuadrados
Pieza

Médulo
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AF . Metro Lineal
06 Plazas Civicas y Jardines Metros Cuadrados
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento D) Mejoramiento Picza
E) Rehabilitacion .
Mddulo
07 Mejoramiento Urbano Metro Lineal
A) Ampliacion, B) Mejoramiento, C) Rehabilitacion Metros Cuadrados

Metros Lineales

08 Obras Eléctricas Sistema
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento, E) Instalacion | Pieza
Equipo

Metros Cuadrados
Metros Lineales
Pieza

Equipo

09 Monumentos Pablicos
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento,
E) Rehabilitacion

Programa: (SK) Infraestructura Basica Educativa Unidades

01 Biblioteca

A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Metros cuadrados

02 Aulas (Prescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria)

A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento Metros cuadrados

03 Bardas Perimetrales (Prescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria)

A) Construccion, B) Mejoramiento Metros Lineales

Metro Lineales

04 Comedores Escolares (Prescolar, Primaria, Secundaria) Metros Cuadrados
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento D) Mejoramiento Pieza
Equipo

05 Dotacion de Servicios Basicos: Agua, Electricidad, Drenaje (Prescolar,
Primaria, Secundaria, Preparatoria)
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento

Metros Lineales
Metros cuadrados

Metro Lineales
Metros Cuadrados
Pieza

06 Sanitarios (Prescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria)
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Mejoramiento

07 Cubiertas

A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Metros Cuadrados

08 Ininfraestructura Complementaria (Acceso, cooperativas, bancas)

A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacién Metros Cuadrados

09 Espacios Educativos (plazas civicas, salones de baile) Metros Cuadrados
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion

Metros Cuadrados

10 Espacios Deportivos Metros Lineales
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento, E) Instalacién | Pieza
Equipo

Metros Cuadrados

11 Obras Eléctricas e lluminaciéon s
Metros Lineales

A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento,

E) Rehabilitacion E'ez.a
quipo
Programa: (SG) Electrificacion Unidades
01 Electrificacion de Pozos Metros Lineales
A) Ampliacién, B)Instalacion Sistema
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02 Electrificacion
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento, E) Instalacion

Metros Lineales
Sistema

Pieza

Equipo

03 Electrificacion No Convencional (Energia edlica, aerogeneradores, energia
solar, paneles, solar fotovoltaica, solar térmica, etc.)
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Mejoramiento

Metros Lineales
Sistema

Pieza

Equipo

04 Electrificacion Rural
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento

Programa: (SL) Infraestructura Deportiva

01 Unidades Deportivas
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento
E) Rehabilitacion

Metros Lineales
Sistema

Pieza

Equipo

Metros Cuadrados
Campo

Unidades

Metros Lineales
Sistema

Pieza

Equipo

Metros Cuadrados
Campo

Alberca

02 Canchas Deportivas
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento
E) Rehabilitacion

Metros Lineales
Metros Cuadrados
Sistema

Pieza

Equipo

03 Mddulos de Bafios
A) Ampliacién, B) Construccion, D) Mejoramiento
E) Rehabilitacion

Metros Lineales
Metros Cuadrados

04 Cubiertas
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacién

Metros Cuadrados

05 Obras Eléctricas e lluminacién
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento,
E) Rehabilitacion

Metros Cuadrados
Metros Lineales
Pieza

Equipo

06 Juegosy Areas verdes
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacién

Metros Cuadrados
Metros Lineales
Pieza

07 Energias Alternativas
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento

Programa: (IS) Infraestructura De Salud

01 Centros de Salud o Unidades Médicas
A) Ampliacién, B) Construccion, C)Equipamiento, D) Mejoramiento

Metros Lineales
Sistema

Pieza

Equipo

Unidades

Metros Lineales
Metros Cuadrados
Equipo

Pieza
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02 Clinica Dental
A) Ampliacién, B) Construccion, C)Equipamiento, D) Mejoramiento

Metros Lineales
Metros Cuadrados
Equipo

Pieza

03 Dispensario Médico
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento
E) Rehabilitacion

Metros Lineales
Metros Cuadrados
Equipo

Pieza

04 Hospitales
A) Ampliacién, B) Construccion, C)Equipamiento, D) Mejoramiento

Programa: (SS) Asistencia Social y Servicios Comunitarios

01 Centros de Desarrollo Humano Integral
A) Ampliacion, B) Construccion, C)Equipamiento, D) Mejoramiento, E) Rehabilitacion

Metros Lineales
Metros Cuadrados
Equipo

Pieza

Unidades

Metros Lineales
Metros Cuadrados
Equipo

Pieza

02 Albergues
A) Construccion, B)Equipamiento, C) Mejoramiento

Metros Cuadrados

03 Comedores Comunitarios
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento
E) Rehabilitacion

Metros Cuadrados
Equipo
Pieza

04 Estancias
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento,
E) Rehabilitacion

Metros Cuadrados
Pieza
Equipo

Programa: (VI) Apoyo a la Vivienda

01 Calentadores Solares ﬁ:ztzeama
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento Equipo
02 Cisterna S!stema
i6 Pieza
A) Construccion Equi
quipo

03 Conexion ala Red de Drenaje o Fosa Séptica (Descarga Domiciliaria)
A) Construccion, B) Rehabilitacion

Metros Lineales
Metros Cuadrados
Sistema

Equipo

Pieza

04 Cuarto para Bafio
A) Construccion

Metros Cuadrados

05 Cuarto para Cocina
A) Construccion

Metros Cuadrados

06 Cuarto Dormitorio
A) Construccion

Metros Cuadrados

07 Estufas Ecoldgicas
A) Equipamiento

Equipo
Pieza

08 Muro Firme
A) Construccion, B) Rehabilitacion

Metros Lineales
Metros Cuadrados

09 Piso Firme
A) Construccion

Metros Cuadrados
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10

Techo Firme
A) Construccion, B) Rehabilitacion

Metros Cuadrados

11

Terraplenes (para el mejoramiento de la vivienda)
A) Construccion

Programa: (SV) Urbanizacion en Vialidades

Metros Cuadrados

Unidades

A) Construccién, B) Mantenimiento, D) Rehabilitacion

01 Calles (adoquin, pavimento econémico, concreto y empedrado)
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Metros Cuadrados
02 Caminos / Carreteras Metros Cuadrados
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion
03 Caminos Rurales Metros Cuadrados
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion
04 Pavimentacion Metros Cuadrados
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Rehabilitacion
05 Revestimiento
A) Construccion, B) Rehabilitacion Metros Cuadrados
o6 Senletica ot
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento Pieza
07 Vado Metros Lineales
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Metros Cuadrados
08 Guarniciones y Banquetas Metros Lineales
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Metro Cuadrados
09 Semaforizacion g::tzeama
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Equipo
10 Erelize Metro Cuadrados
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion
11 Topes Metros Lineales
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Metro Cuadrados
12 Riego y Motoconformado Metros Quadrados
. . Metros Lineales
A) Mejoramiento Di
ias
Metros Cuadrados
13 Puentes Metros Lineales

Sistema
Pieza

Programa: (OP) Otros Proyectos

A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion

01 Infraestructura Agricola: Abrevaderos Metros Lineales
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacién Metros Cuadrados
02 Infraestructura Agricola: Bordos Metros Lineales
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacién Metros Cuadrados
03 Infraestructura Agricola: Camino Sacacosechas Metros Lineales
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacion Metros Cuadrados
04 Infraestructura Agricola: Canales Metros Lineales

Metros Cuadrados
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05 Infraestructura Agricola: Despiedre Metros Lineales
A) Construccion Metros Cuadrados
06 Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios Metros Lineales
A) Ampliacion, B) Construccion, C) Mejoramiento Metros Cuadrados
07 Infraestructura Agricola: Maquinaria e Implementos Comunitarios Equipo
A) Equipamiento Pieza

08 Infraestructura Agricola: Mecanizacién de Tierras

A) Construccion Metros Cuadrados

09 Infraestructura Agricola: Nivelacion de Tierras

A) Ampliacién, B) Construccion, C) Mejoramiento Metros Cuadrados

10 Infraestructura Agricola: Presas

A) Ampliacién, B)Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacién Metros Cuadrados

11 Infraestructura Agricola: Sistemas de Riego Tecnificado

A) Ampliacién, B )Construccion, C) Mejoramiento, D) Rehabilitacién Metros Cuadrados

12 Infraestructura Apicola: Sala de extraccion de miel Metros Cuadrados

A)Construccion, B) Equipamiento, C) Mejoramiento Eﬁggo
13 Infraestructura Artesanal: Espacio, Maquinariay Equipo Artesanal Metros Cuadrados
Comunitario. Equipo
A)Construccion, B) Equipamiento, C) Mejoramiento Pieza
14 Infraestructura Forestal: Maquinaria y Equipo Comunitario para el Equi
. ; quipo
Mejoramiento de Suelos Picza

A) Equipamiento, B) Mejoramiento

Metros Lineales
Metros Cuadrados
Equipo

Pieza

15 Infraestructura Pecuaria: Espacio, Maquinariay Equipo Comunitario
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento,
E) Rehabilitacion

Metros Lineales
Metros Cuadrados
Equipo

Pieza

16 Residuos Solidos
A) Ampliacién, B) Construccion, C) Equipamiento, D) Mejoramiento,
E) Rehabilitacién, F) Otras Acciones

Programa: (Ul) Programa de Desarrollo Institucional

01 Kioscos Digitales Unidades
Metros Cuadrados

Metros Lineales
Metros Cuadrados
02 Acondicionamiento de Espacios Fisicos Obra

Equipo

Pieza

1)



MANUAL DE OBRA PUBLICA 24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Equipo
03 Actualizacién de Catastro Municipal Pieza
Informe

Equipo
04 Adquisicion de Software y Hardware Pieza
Informe

Modulo

05 Mddulos de Participacion y Consulta Ciudadana
Informe

Reglamento
Manual
Informe

06 Normatividad Municipal
A) Creacion, B) Actualizacion

07 Cursos Curso
A) Capacitacion, B) Actualizacion Informe

Programa

08 Programa para el Desarrollo Institucional Municipal Informe

Programa: (U9) Gastos Indirectos Unidades

Sueldos
01 Administracion Salarios
Apoyos

Arrendamientos
Estudios
Proyectos
Evaluacion
Reparacion
Mantenimientos
Impresiones
Pasajes

Peajes

Viaticos
Hospedajes
Exposiciones
Seguros
Informe

02 Servicios

Gasolina
Periddicos
Papeleria
Herramientas
Lubricantes
Aditivos

03 Suministro y Materiales Equipos
Materiales
Utiles
Refacciones
Accesorios
Articulos
Informe

Camara Fotografica
Cémara de Video
04 Adquisiciones Equipo Topografico
Proyector

Equipo

Pieza
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Unidad
Caja
Paquete

Tabla 3- Apertura Programética

2.20 Instructivo y formatos
Llenado de Formato CDS-01

1.

2.
3.
4

o

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Anota en el formato CDS-01 en Estado (02 Baja California y en Municipio 02 Mexicali).
Anota el numero consecutivo de las hojas.
Anota el nombre del organismo o dependencia ejecutora que realizara las obras.

Anota el programa acorde a la apertura programatica que contempla el Manual de Operacién de la
Obra Publica Municipal y ligarlo a la linea de accién correspondiente al Plan Municipal de Desarrollo.

Anota el tipo de localidad que corresponda ya sea rural o urbana.

Anota el subprograma acorde a la apertura programatica que para el Fondo Ill, que contempla el
Manual de Operacion de la Obra Publica Municipal.

Se indicara la situacion de cada obra: | si es una obra nueva que no se terminaré en el ejercicio; C si
la obra esta en proceso y no se terminara en el ejercicio; T si se trata de una obra en proceso que se
terminaré en el ejercicio; IT cuando es una obra que se inicia y termina en el mismo ejercicio.

Indica con A si es una aprobacidn normal, C si se trata de una cancelacion y AM cuando se trate de
una ampliacion.

Se anotara la fecha de inicio y término de la obra.
Anota el nombre completo de la localidad donde se realizara la obra o accion (Colonia, Ejido, etc.).
. Anota la suma total del proyecto.

En la estructura financiera se anotara el monto segun corresponda la aportacion ya sea por Fondo
1, Fondo IV, Programa Normal, Estatal, Federal, participantes y/o otros.

En las metas se anotara la unidad de medida establecida en la apertura programatica que contempla
el Manual de Operacion de la Obra Publica Municipal y la cantidad que se proyecta alcanzar una vez
terminada la obra.

Sefiala el numero de habitantes que se estime beneficiar directamente al concluir la obra o accion.

Expresa porcentualmente (%) el avance fisico acumulado que se pretende alcanzar al cierre del
gjercicio.

En la modalidad de ejecucion anotar con la letra C si la obra 0 accion sera ejecutada por contrato,
una AD si su ejecucion sera por administracion directa (dependencia ejecutora), AM por el municipio,
AC por el comité comunitario y M si su ejecucion es mixta (contrato y administracién).
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17. Firma y nombre del titular de la instancia ejecutora, asi como el nombre del Coordinador General del
COPLADEMM.

18. Indica los subtotales y totales de cada una de las columnas segun corresponda.

FORMATO CDS-01

(FONDO)
24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
ANEXO AUTORIZACION DE OBRAS
OFICIO DE AUTORIZACION NUM.: (2)
FECHA: (2)
ESTADO : (1)
MUNICIPIO : ) PROGRAMA: (4)
COORDINACION DE INVERSION PUBLICA- INSTANCIA EJECUTORA: 3) P.MD.:
HOMA 1DE
- ESTRUCTURA FINANCIERA METAS TOTALES AVANCE |MODA.-
NOM DE O SUBPROGRAMA, NOMBRE, DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO 0 | SITUACION | DE | FECHA DE SUMA DELA INVERSION [BESCS) (NOm-DE | BEtsCO)l | DOAD:
d DELa  |mowi| micioy LOCALIDAD
TIPO DE LOCALIDAD ACCION osma  |iew | reRumAcion APLICADA e orros| DELPROYECTO
sssss 3umi2026 | ESEC
5) ©) y} (8) (9) (10) (1) (12) (12) | (13) (13 (14) | (15 | (16)
SUB-TOTAL|
(9) TOTAL
(17) “7
INSTANCIA EJECUTORA COORDINACION GENERAL DEL COPLADEMM

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Formato CDS-01

Llenado del Formato CDS-01A

1. Anota en el Formato CDS-01A en Estado 02 Baja California, en municipio 02 Mexicali.
2. Indica el tipo de localidad segun corresponda ya sea rural o urbana.

3. Anota el nombre de la obra o0 accién, asi como la o las partidas que correspondan.

4

Anota los conceptos necesarios para indicar lo que se va a realizar en la obra o accion, asi como el
importe de cada uno con numero.

5. Firma'y nombre del titular de la instancia ejecutora, asi como el nombre del Coordinador General del
COPLADEMM.
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1.
12.

FORMATO CDS-014

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION

OFICIO DE AUTORIZACION No.:

[EsTADO: (1)
MUNICIFIO: (1) HOJA 1 DE 1|

o AL NOMBRE DE LA OBRA, PROYECTO O ACCION CONCEPTO DE OBRA A EJECUTAR

@ @) @)

(5) (5)

INSTANCIA EJECUTORA COORDINACION GENERAL DEL COPLADEMM
24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

FormatoCDS-01A

Llenado del Formato CDS-02

Anotar en el Formato CDS-02, Estado 02 Baja California, en municipio 02 Mexicali. el afio del
Ejercicio Fiscal correspondiente y el nombre del Fondo al que corresponde la obra o accion que se
va a modificar.

Anota el numero consecutivo de las hojas, de oficio de autorizacion y fecha de elaboracion del
documento.

Anota el nombre del organismo o dependencia ejecutora que realizara las obras.

Anotar el programa acorde a la apertura programatica que contempla el Manual de Operacion de la
Obra Publica Municipal.

Indica el numero del subprograma de la apertura programatica que contempla el Manual de
Operacion de la Obra Publica Municipal.

Anota el niumero de obra con el cual fue autorizado y el nombre o denominacién de la obra o accion.

En la modalidad de ejecucion anotar con la letra C si la obra o accion sera ejecutada por contrato,
una AD si su ejecucion sera por administracion directa (dependencia ejecutora), AM por el Municipio,
AC por el comité comunitario y M si su ejecucion es mixta (contrato y administracién).

Anota el nombre completo de la localidad donde se realizara la obra o accidn (Colonia, Ejido, etc.).
Indica el numero de oficio con el cual fue autorizado por COPLADEMM.

. Anota porcentualmente (%) el avance fisico y financiero que al momento de hacer la modificacion

lleva la obra o accion.
Anota la suma total del proyecto con la modificacién ya realizada.

En la estructura financiera de la inversion autorizada se anotara el monto segun corresponda la
aportacién ya sea por Fondo Ill, Fondo IV, Programa Normal, Estatal, Federal, Participantes y/o otros
que indica el oficio de autorizacién.
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13. En la estructura financiera de las reducciones o ampliaciones se anotara tinicamente el monto segun
corresponda la aportacion que se requiera ampliar o reducir ya sea por Fondo lIl, Fondo IV, Programa
Normal, Estatal, Federal, Participantes y/o otros, asi como el total de la misma.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

En la estructura financiera de la inversion modificada se anotara el monto ya modificado segun
corresponda la aportacion ya sea por Fondo Ill, Fondo IV, Programa Normal, Estatal, Federal,
Participantes y/o otros.

En las metas autorizadas se anotara la unidad de medida y la cantidad que se proyect6 alcanzar una
vez terminada la obra que indica el oficio de autorizacion.

En la reduccion o ampliacion de metas indica unicamente la unidad de medida y la cantidad que se
modifica segun sea el caso.

En la meta modificada indica la unidad de medida y la cantidad con la modificacion definitiva.

Sefiala el numero de habitantes que se estime beneficiar directamente al concluir la obra o accion.

Indica los subtotales y totales de cada una de las columnas segun corresponda.

Firma y nombre del titular de la instancia ejecutora

Firma y nombre del Coordinador General del COPLADEMM

FORMATO CDS-02

7

ESTADO :
MUNICIPIO :

[COORDINACION DE INVERSION PUBLICA

(FONDO)
CORIERNG 24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DE MEXICALI MODIFICACIONES

1)
(1)

INSTANCIA EJECUTORA:

OFICIO DE AUTORIZACION NUM.: @
FECHA: @

PROGRAMA )

NOMBRE Y NUMERO DE OBRA

mmmmm

cos

70 TOTAL D&

AAAAAAA

REDUCCIONES AMPLIACIONES

INVERSION

5

©) [y} ®) (L] (10) | (10)

1)

(12)

(13) (13) (14) (15) (16) | (18) (L] (18)

suB-ToTAL|

(19) TOTAL|

(20)

INSTANCIA EJECUTORA
24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

66)

(21)

COORDINACION GENERAL DEL COPLADEMM
24 AYUNTAMENTO DE MEXICALI

Formato CDS-02 Modificatorio
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2.21 Normatividad suscrita por la Tesoreria Municipal para la administracion del recurso en obra
realizada.

Ayuntamiento de Mexicali

Lineamiento para la administracion del recurso, en obra realizada por administracion directa.

Contenido: Este documento contiene en forma especifica los criterios que deberan seguirse para
la contratacion de suministros y trabajos especiales, asi como gastos menores, en las obras por
administracion directa que realice el ayuntamiento ya sea con recursos propios (normales),
fondos del ramo 33 y otras fuentes de recursos.

Objetivos:
a) Lograr la eficiencia en la aplicacion de los recursos.

b) Garantizar la transparencia y equidad en la contratacién de servicios que realice este
ayuntamiento de Mexicali.

c) Regular los procedimientos que se sigan para la adquisicién de bienes y contratacion
de servicios en la realizacion de obras por administracion directa.

Adquisicion de bienes y servicios: Las adquisiciones de bienes y servicios relacionados con la
obra publica que se requieran para obras a ejecutarse por administracion directa, deberan
realizarse en apego a las leyes y reglamentos que corresponda.

a) Contratacion de suministros y trabajos especiales (solo se podra contratar un 30% de
la mano de obra complementaria, y se llevara a cabo por obra determinada).

b) Solo se podra contratar un 30% en el alquiler del equipo y maquinaria de construccion
complementaria.

c) Un 30% en servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran

Lo anterior de conformidad con el articulo 74 de la Ley de obras Publicas, Equipamientos, Suministros
y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California y 70 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

V.

Suministro de gasolina y lubricantes:

En consideracion a las necesidades propias en ejecucion de obra por administracion directa de
las dependencias ejecutoras para la aplicacion en campo con respecto a combustibles y
lubricantes, se apegaran a lo siguiente:

a) Las dependencias ejecutoras de obra, solicitaran a la tesoreria, el importe que requiera
de combustible.

b) La tesoreria analizara la solicitud y verificara si cuenta con disponibilidad presupuestal
para la autorizacion respectiva.

c) Para la comprobacion del gasto, las dependencias llevaran un control (bitdcora) que
incluya como minimo los siguientes requisitos.

e Numero de vale de combustible

e Fechade entrega
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e Importe de cada vale

e Numero econdmico o de inventario de la unidad a la que se le esta aplicando dicho
combustible

e Firma de la persona que recibio los vales correspondientes

La bitdcora sera entregada a la tesoreria, misma que es requisito para el otorgamiento del
siguiente suministro de gasolina o lubricante.

V. Pago de tiempo extraordinario al personal de base

Se procedera al pago de tiempo extraordinario al personal de base que participe en la ejecucidn
de la obra por administracion directa, para tal caso se debera proporcionar oportunamente al
departamento de recursos humanos de la oficialia mayor la informacion necesaria para los
calculos de las horas extras conforme a los lineamientos aplicables.

Una vez validada la informacion, la tesoreria verificara si cuenta con disponibilidad presupuestal
para la realizacion del pago respectivo.

VI.  Criterios para el manejo del fondo revolvente para gastos menores.

El fondo revolvente es exclusivamente para cubrir gastos estrictamente indispensables para
realizar actividades de cada dependencia y exclusivamente con cargo al Presupuesto de Egresos
autorizado. Su uso y reembolso sera en apego a lo indicado en la “NORMA TECNICA PARA EL
EJERCICIO, COMPROBACION Y DESTINO DE LOS RECURSOS QUE SE OTORGUEN A
TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE OPERACIONES A FAVOR DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA.” Asi como a los CIRCULARES que para su efecto emita la Tesoreria.

Transitorio
Este lineamiento podra ser modificado cuando asi se requiera.

El presente ordenamiento estara en vigor hasta la fecha en que se presenten las modificaciones validadas
por la Comisién de Seguimiento y Evaluacién de la Obra Publica Municipal.
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